



**Usuário:** RAFAELA DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA

**CPF:** 047.593.064-98

Sair do Sistema

10/11/2023 11:09 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

## Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

1 Convênio 928755/2022

# DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

08.079.402/0001-35 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Versão:

3

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFE

LAE

SPA

## Quadro Resumo

### Síntese do Projeto Aprovado

#### 1. Identificação

##### Programa

5600020220001 - Programa 2219 - Acao 00T1 - Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantacao e Qualificacao Viaria - RP7 (Emenda de Bancada)

##### Objeto

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN.

##### Ação Orçamentária

221900T1

##### Programa de Trabalho

##### Município do Proponente

SAO GONCALO DO AMARANTE

##### Código IBGE do Município

2412005

##### UF do Proponente

RN

## 2. Dados do Contrato de Repasse

Número da Proposta  
2635/2022

Número do Contrato de Repasse  
928755/2022

Data de Assinatura  
07/06/2022

Valor Global  
R\$ 962.055,00

Repasse  
R\$ 960.055,00

Contrapartida  
R\$ 2.000,00

Prazo de Execução  
7 meses

## 3. Participantes

Participante	Natureza Jurídica	Razão Social	Responsável	Telefone	E-mail
Proponente	Administração Pública Municipal	08.079.402/0001-35 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	007.766.224-55 - ERALDO DANIEL DE PAIVA	(84)98153-0022	rosamlassessoria@yahoo.com.br
Concedente	-	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES	524.218.211-34 - MARCIO OLIVEIRA CAVALCANTE	61/3248-4742	siconv@agere.org.br

## 4. Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Regime de Execução Proposto	Frete de Obra	Qtd.	Und.	Repasse	Contrapartida	Total
1	— Pavimentação	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA			10.198,42	M2	R\$ 960.055,00	R\$ 140.199,54	R\$ 1.100.254,54
1.1		Pavimentação de ruas nos bairros	Empreitada por Preço Global	Rua Jossé do Porto			R\$ 960.055,00	R\$ 140.199,54	R\$ 1.100.254,54
<b>Total Geral</b>							<b>R\$ 960.055,00</b>	<b>R\$ 140.199,54</b>	<b>R\$ 1.100.254,54</b>
<b>Diferença do Valor Orçado (Proposta)</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 138.199,54</b>	<b>-R\$ 138.199,54</b>

No. Meta/ Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Regime de Execução Proposto	Frente de Obra	Qtd.	Und.	Repasse	Contrapartida	Total
		Jardins e Santo Antônio		Rua Francisco de Bastos					
				Rua das Andorinhas - Trecho 1					
				Rua das Andorinhas - Trecho 2					
				Rua Manoel Firmino					
				Rua Ver. Horácio de Gois - Trecho 1					
				Rua Ver. Horácio de Gois - Trecho 2					
<b>Total Geral</b>							<b>R\$ 960.055,00</b>	<b>R\$ 140.199,54</b>	<b>R\$ 1.100.254,54</b>
<b>Diferença do Valor Orçado (Proposta)</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 138.199,54</b>	<b>-R\$ 138.199,54</b>

## 5. Cronograma Físico Financeiro do Projeto

### Visão de Parcelas por Meta

No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total	No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS	R\$ 1.100.254,53	—				

No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total	No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
	<b>RUAS NA ZONA URBANA</b>						
			1	DEZ/2023	23,06%	23,06%	R\$ 253.692,20
			2	JAN/2024	8,83%	31,89%	R\$ 350.843,57
			3	FEV/2024	13,74%	45,63%	R\$ 501.992,36
			4	MAR/2024	13,42%	59,05%	R\$ 649.688,27
			5	ABR/2024	13,05%	72,10%	R\$ 793.316,59
			6	MAI/2024	13,63%	85,74%	R\$ 943.313,65
			7	JUN/2024	14,26%	100,00%	R\$ 1.100.254,53

### Cronograma Físico Financeiro

No. da Parcela	Parcela			Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
<b>1</b>	<b>DEZ/2023</b>	<b>—</b>	<b>Investimento</b>	<b>23,06%</b>	<b>23,06%</b>	<b>R\$ 253.692,20</b>
			Repasse	20,12%	20,12%	R\$ 221.365,56
			Contrapartida	2,94%	2,94%	R\$ 32.326,64
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
<b>2</b>	<b>JAN/2024</b>	<b>—</b>	<b>Investimento</b>	<b>8,83%</b>	<b>31,89%</b>	<b>R\$ 350.843,57</b>
			Repasse	7,70%	27,82%	R\$ 306.137,45
			Contrapartida	1,13%	4,06%	R\$ 44.706,12
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
<b>3</b>	<b>FEV/2024</b>	<b>—</b>	<b>Investimento</b>	<b>13,74%</b>	<b>45,63%</b>	<b>R\$ 501.992,36</b>
			Repasse	11,99%	39,81%	R\$ 438.026,16
			Contrapartida	1,75%	5,81%	R\$ 63.966,20
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
<b>4</b>	<b>MAR/2024</b>	<b>—</b>	<b>Investimento</b>	<b>13,42%</b>	<b>59,05%</b>	<b>R\$ 649.688,27</b>
			Repasse	11,71%	51,52%	R\$ 566.901,98
			Contrapartida	1,71%	7,52%	R\$ 82.786,29
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

No. da Parcela	Parcela			Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
<b>5</b>	<b>ABR/2024</b>	<b>—</b>	<b>Investimento</b>	<b>13,05%</b>	<b>72,10%</b>	<b>R\$ 793.316,59</b>
			Repasse	11,39%	62,92%	R\$ 692.228,51
			Contrapartida	1,66%	9,19%	R\$ 101.088,08
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
<b>6</b>	<b>MAI/2024</b>	<b>—</b>	<b>Investimento</b>	<b>13,63%</b>	<b>85,74%</b>	<b>R\$ 943.313,65</b>
			Repasse	11,90%	74,81%	R\$ 823.112,25
			Contrapartida	1,74%	10,92%	R\$ 120.201,40
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
<b>7</b>	<b>JUN/2024</b>	<b>—</b>	<b>Investimento</b>	<b>14,26%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.100.254,53</b>
			Repasse	12,45%	87,26%	R\$ 960.054,99
			Contrapartida	1,82%	12,74%	R\$ 140.199,54
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

## 6. Enquadramento da proposta de Intervenção

Há compatibilidade entre a Documentação Técnica apresentada e as condições específicas definidas para o Programa? Sim

## 7. Complementariedade com Outras Ações

A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/ações não custeadas pelo presente CR/TC? Sim

Caso negativo, descrever as indefinições e/ou condicionantes e o prazo para execução.

## 8. Situação do Licenciamento Ambiental

Órgão emissor	Data emissão	Válido até	Manifesto Ambiental	Meta
SEMURB SGA	16/03/2023	16/03/2025	Dispensa	1-PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA
SEMURB SGA	14/06/2023	14/06/2025	Dispensa	1-PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA

## 9. Responsáveis Técnicos

### Responsáveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura

CPF	Nome	Atividade	CREA/CAU	ART/RRT	Data de Emissão
968.239.684-00	ALEX SANDRO PINHO SALVIANO	Engenharia	2105407366	RN20230606907	07/06/2023

### Responsáveis Técnicos de Trabalho Social

CPF	Nome	Atividade	Formação	Órgão do Responsável
Nenhum registro encontrado.				

## 10. Conclusão de Laudos

De acordo com o Laudo de Análise de Engenharia(LAE), o empreendimento proposto é **Viável**

Justificativa:

Viável sob aspectos de engenharia.

Esta manifestação foi emitida com base na peça técnica elaborada por empresa credenciada. Os responsáveis técnicos pela execução dos serviços demandados são sempre profissionais executores das atividades e formalmente vinculados às empresas credenciadas, conforme Lei nº 5.194/1966, complementada pela Resolução nº 1.137, de 31.03.2023, do CONFEA e demais atos que regulamentam o exercício profissional do engenheiro, ou de acordo com a Lei nº 12.378/2010, que regulamenta o exercício profissional de arquiteto. O monitoramento realizado por empregado do quadro próprio da CAIXA não implica em corresponsabilidade técnica pela atividade executada por empresa credenciada. A responsabilidade do monitor da atividade executada por empresa credenciada (engenheiro e/ou arquiteto do quadro de empregados CAIXA) é limitada a verificação do preenchimento completo da peça técnica resultado da atividade demandada, bem como da coerência das informações ali registradas.