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TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO A PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAO GONCALO DO AMARANTE, NA AREA DE ENGENHARIA, PARA
GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS PARA A
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZARA EM SAUDE — HOSPITAL
MUNICIPAL, EM SAO GONCALO DO AMARANTE/RN.
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1.1 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE, NA AREA DE
ENGENHARIA, PARA GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE
SERVICOS E OBRAS PARA A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ATENCAO
ESPECIALIZARA E, SAUDE — HOSPITAL MUNICIPAL, para atender as necessidades da
prefeitura municipal de Sdo Gongalo do Amarante/RN, conforme as descri¢des, especificagdes
técnicas e orgamento basico anexado a este Termo de Referéncia — Anexo I.

2 — JUSTIFICATIVA

2.1 - Justifica-se a contratacdo de empresa especializada em gerenciamento e fiscalizacgdo
de obras e servigos de engenharia, na necessidade de assegurar a prestacdo dos servigos
especializados de engenharia, dando suporte a equipe da Geréncia de Obras e Engenharia da
Secretaria de Infraestrutura de Sdo Gongalo do Amarante/RN na gestdo e fiscalizagdo para a
Construgdo da Unidade de Atencgdo Especializada em Saude - Hospital Municipal, visando a
eficiéncia e sucesso das contratagdes.

2.2 - Por se tratar de terceirizagdo de servicos eminentemente acessorios e ndo ligados
diretamente a atividade-fim da Prefeitura Municipal de Sdo Gongalo do Amarante e, tendo em
vista que a institui¢do ndo possui corpo técnico suficiente para realizar o gerenciamento in loco
das obras, faz-se necessdria a contratagdo, uma vez que a Secretaria de Infraestrutura de Sdo
Gongalo do Amarante néo dispde de todos os recursos materiais ¢ humanos no Quadro de Pessoal
para realizacdo dessa atividade.

3 — ESCOPO PARA OS SERVICOS GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E
FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS PARA A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE
ATENCAO ESPECIALIZARA E, SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL

unico - Os servigos técnicos de Gerenciamento, Supervisio e Fiscalizagio de servigos e
obras, para Construcdo da Unidade de Atendimento Especializada em Satde — HOSPITAL
MUNICIPAL s&o aqueles executados por empresa de consultoria especializada em engenharia
civil, com habilitacdo na area de construcfio de hospitais para realizacdo de ajustes necessarios
para a perfeita integracfo entre o projeto e a realidade de campo, e que tenha no seu quadro técnico
consultores especializados na area de construgéo de hospitais, Engenharias Civil, Seguranca do
Trabalho, Elétrica, Mecénica e Ambiental, objetivando apoiar e auxiliar e dar suporte a
fiscalizacfio da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Sdo Gongalo do Amarante/RN. nas suas
atribuigdes.

3.1 - ABRANGENCIA DOS SERVICOS

3.1.1 - A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE serd construida
em terreno com area de 39.746,00 m?, aproximadamente, e possuird uma area ruida de
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de acesso para pedestres, trafego de transporte publico e veiculo em geral, proximo ao IFRN, CER
I11, Biblioteca Municipal, Teatro Municipal e Museu Municipal.

3.1.2 - A unidade Hospitalar tera 120 leitos distribuidos nas clinicas de:

e Cirurgia geral, clinica médica, clinica obstétrica e clinica pediatrica, leitos de UTI
adulto com isolamento, leitos de UTI pediatrica e leitos de UCIc (Unidade
Cuidados Intensivos),

e Bloco cirtrgico contendo salas de cirurgia geral e obstétrico, leitos pos-operatdrio
g PPP.

e Servigo de apoio de diagnostico e tratamento (SADT), com raio-x, ECG, usg,
mamografo, laboratério de analises clinica, agéncia transfusional, lactario,

e setores de apoio logistico para area administrativo, descanso de profissionais,
coordenagdes de divisdo de servigos, servigo de nutri¢do e dietética com refeitorio
para funciondrios.

o Compreende ainda: Estacionamento Privativo com 103 vagas descobertas com
area de 2.791,02 m? e publico com 31 vagas descobertas com area de 683,45 m?,
Patio e Estacionamento de Ambulédncia com 02 vagas cobertas e area de 80,12 m?,
Pronto Atendimento Infantil e Adulto com boxes de Observacgdo, 06 Salas de aulas
para Hospital Universitario, auditério com 166 assentos, sendo 03 para PNE,
Ambulatorio/Raio X com sala de suturas, curativos, ortopedia.

e Conforto para os profissionais com areas separadas para médicos e enfermeiros,
sala de reunido e copa de apoio Centro Obstétrico, Centro Cirtrgico, Recuperagio
pds anestesia (pOs operatorio), internagfo clinica cirdrgica, internacdo obstétrica
(clinica obstétrica), internag¢do pediatrica, Central de Medicamentos, Cozinha,
Lavanderia, Farmacia Geral, Bergédrio, Lanchonete, Agencia Transfusinal,
Anatomia Patologica, Necrotério, Patologia Clinica com laboratérios de
microscopia, parasitologia, urianalise, microbiologia e bioquimica, Radiologia
Clinica, com laboratorio, salas de exames de ultrassonografia, teste ergométrico,
eletrocardiograma, mamografia, colonoscopia, endoscopia e raio x, tomografia.
Vestidrios de Funcionarios, Central de Gases e Subestagdo, Administragdo Geral
do Hospital, Ouvidoria, Arquivo Médico, Almoxarifado, Refeitério, Oficina,
Deposito Geral e Lixo Hospitalar.

3.1.3 - A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE atenderd ao
municipio de S&o Gongalo do Amarante, além de dar suporte a outros municipios do Estado,
espacialmente aos municipios da regido metropolitana de Natal. O funcionamento desta Unidade
Hospitalar ira desafogar o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel em Natal que sempre vive
superlotado. A Unidade passara a atender uma populagdo com cerca 1.342.500 habitantes,
compreendendo 38.58% da populagdo do RN.

3.1.4 - Os servigos técnicos de Gerenciamento, Supervisio e Fiscalizagdo de servigos e
obras, para Construgdo da Unidade de Atendimento Especializada em Satde — HOSPITAL
MUNICIPAL abrangem:

e verificagdo e apresentagdo de parecer sobre a qualidade da obra, abrangendo a
totalidade da execu¢do dos controles geométricos e tecnoldgicos dos servigos
realizados;

e acompanhamento e cobranca, junto & empresa executora ;’da\gbra da implantagdo
das medidas mitigadoras e de prote¢do ambiental projet#d@

5,
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acompanhamento e fiscalizacdo das diversas etapas das obras, junto & empresa
executora da obra, verificando e emitindo pareceres sobre o cumprimento integral
das solucdes de projeto e cronograma;

acompanhamento e fiscalizagdo das condi¢des de segurancga, durante as obras,
sugerindo melhorias;

elaboracdo de relatorios mensais e final (atualizagdo de desenhos);

elaboragdo de relatdrios complementares de programas de governo, para subsidiar
a fiscalizacdo da PMSGA;

prestagdo de servigos de supervisdo dos trabalhos de controle tecnologico e
consultoria técnica, conforme cronograma fisico-financeiro da obra.
apresentacdo de documentos e fotografias que comprovem as mobilizagdes
mensais de pessoal e equipamentos da gerenciadora contratada, assim como em
relacdo as suas demais obrigacdes contratuais, em atendimento ao cronograma
fisico-financeiro, apresentado por servigo e por obra, na proposta de precos;
submissdo das medi¢des mensais para pagamento da empresa contratada para
execucdo das obras, anexa @ memoria de célculo dos quantitativos de todos os
itens da planilha or¢camentaria relativa as referidas obras de construgdo, assim
como relatorio fotografico de todas as etapas da obra.

3.2 RESPONSABILIDADES

321 -

A contratada sera responsavel:

por todos os servigos que executar concernentes ao Gerenciamento, Superviso e
Fiscalizagdo das obras;

pelo Gerenciamento, Supervisdo e Fiscalizacdo da execugdo de cada etapa da obra
e do cumprimento das obrigacdes contratuais da construtora, informando a
Prefeitura Municipal de S0 Gongalo de Amarante, por meio da Secretaria de
Infraestrutura, eventuais descumprimentos;

pela revisdo de todos os controles tecnolégicos e controles de qualidade dos
servigos executados pelas empreiteiras, incluindo testes e ensaios de campo e de
laboratério e topografia, rigorosamente de acordo com o contrato, o Edital de
licitagdes, os projetos de engenharia e as especificagdes complementares e
particulares dos projetos, observadas as normas e instrugdes vigentes;

pelos dados, informagdes, analises e conceitos que fornece, a Prefeitura Municipal
de Sdo Gongalo de Amarante, sobre as obras, sobre a empresa construtora e pelo
acompanhamento da eficdcia das medidas adotadas para prover a seguranga
durante a execug¢do das obras.

3.3 ESCOPO

331

- O escopo basico dos trabalhos indispensdveis ao objeto desta licitagdo ¢

apresentado na sequéncia, lembrando, todavia, que a contratada devera estar ;?a/rpre a disposi¢éo
i

da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA para cumprimento das fin
mesmo que estas ndo estejam aqui claramente especificadas: |

lades )requeridas,
-

\
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3.3.2 - Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP): Antes do inicio de cada atividade
descrita no Cronograma Fisico Financeiro incluso no anexo II do presente documento, devera ser
desenvolvido o PGP com os seguintes elementos minimos, mas nio limitantes:

3.3.3 - Plano de gerenciamento do escopo: Definicdo clara dos objetivos do projeto e
quais as premissas e restri¢des do mesmo para a sua perfeita compreenséo;

3.3.4 - Plano de gerenciamento das aquisi¢des: Plano realizado apds andlise das principais
aquisi¢des a serem realizadas, checagem de especificagédo e definigdo do cronograma de aquisigédo
dos mesmos para se evitar atrasas de qualquer tipo em funcédo das aquisi¢des para o projeto;

3.3.5 - Plano de Gerenciamento de riscos: Identificacdo dos principais riscos que possam
gerar atrasos, gastos extras e falta de qualidade para o projeto, devera ser checado na seguinte
Otica: Aquisi¢des, Qualidade, Custos, Tempo e Desapropriagdes inclusive com Plano de Agéo para
eliminacdo e mitigacdo dos mesmos;

3.3.6 - Plano de comunicagdo: Defini¢do da forma de comunicagéo entre a contratada e
ao SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA para se otimizar o processo e defini¢do dos
responsaveis pelas tomadas de decisdes;

3.3.7 - Identificag@o dos Stakeholders e elaboracdo de elementos técnicos necessarios
para tomada de decisdo junto aos Stakeholders Externos (Prefeituras, DER, DNIT, SEMARH,
IDEMA COSERN etc.);

3.3.8 - Apresentacdo de propostas de entendimento e acompanhamento dos processos de
liberacdo de areas e vias publicas de acordo com o cronograma de execugéo das obras, respeitando
a devida antecedéncia necessaria a negociacéo destas liberagdes;

3.3.9 - Participar ativamente das discussdes técnicas com entidades gestoras das
utilidades/servigos publicos.

3.3.10 - Plano de Qualidade: Definicfo dos critérios de aceitacdo dos servigos, ensaios
necessarios e critérios de controle a serem seguidos pela construtora e acompanhados e mitigados
pela contratada.

3.3.11 - Acompanhamento no canteiro de obras dos materiais e equipamentos visando
resguardar as condi¢des técnicas de estocagem e utilizacdo;

3.3.12 - Inspecdes técnicas, defini¢do de lotes para testes e aprovacdo do recebimento de
materiais a serem utilizados pela Construtora nas obras.

3.3.13 - Preparagdo dos elementos técnicos para a emissdo da ordem de servigo
especificas, a serem liberadas de acordo com o planejamento de execugdo de obras.;

3.3.14 - Detectar, no que tange aos projetos de engenharia, a necessidade de revisdo,
adequacdo elou otimizag?o, considerando aspectos tais como:

e detalhamentos complementares;(compreendendo nfo limitante)

e dimensionamento de Blocos de ancoragens, apoios de travessias Aéreas e outros
elementos que se fagcam necessarios para o completo andamento da obra,
considerando os elementos obtidos em sondagem a serem realizadas pelas
empreiteiras;

e especificagdo de servicos especiais a serem contratados p refeitura Municipal
de S#o Gongalo de Amarante tais como ado¢do de /métodos ndo destrutivos
quando esses servigos se mostrarem necessarios e convenientes.

e minimizacdo dos custos das obras;
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manuteng¢do ou melhoria da qualidade, proporcionando esclarecimentos tanto a
construtora quanto 8 PMSGA ou a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, de
modo a prové-las de todas as informacdes relativas as modifica¢des de projetos,
necessarios a execugdo dos servicos, esta atividade deve ser realizada sempre em
conformidade com as normas estabelecidas pela SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA de Sdo Gongalo de Amarante;

propor medidas que busquem o aprimoramento de solugdes quando forem
constatadas, in loco, aplicacdes de métodos inadequados ou insuficientes pela
construtora;

emitir parecer, por escrito, de eventuais modificagdes a serem introduzidas nos
projetos de engenharia, esclarecendo e fundamentando as razdes técnicas e
econdmicas que justifiquem a necessidade de alteracdo (qualquer proposta de
alterag@o de projeto, independente de produzir ou nfo reflexo financeiro, devera
constar de relatorio de revisdo de projeto, que devera conter a justificativa da
alteracdo, o estudo técnico e econdmico de alternativas e o demonstrativo do
reflexo financeiro. A alteracdo do projeto, assinada pelo responsavel técnico da
contratada, devera ser aprovada pelos setores competentes da PMSGA. E
importante que os relatérios de revisdo sejam encaminhados com antecedéncia
para dar tempo suficiente para analise);

elaborar e manter atualizado o controle fisico-financeiro da obra com sua
respectiva analise de valor agregado (eva);

medir os servi¢os executados pela construtora assim como a elaboragdo das
medi¢Ges mensais para fins de pagamento dos servigos;

acompanhar a implantag¢éo das medidas de seguranca na fase de obras, propondo
acdes preventivas e corretivas, quando houver comprometimento da eficicia das
acgdes adotadas;

anotar em diario de obras fatos relevantes e emitir comentarios conclusivos sobre
as anotacdes, adotando as normas vigentes referentes a diario de obra, a época de
ocorréncia do fato;

laborar relatérios mensais contendo, no minimo, as seguintes informagdes:

mapa de situacio, textual, grafico e fotografico (de todas as fases da obra);
informagdes contratuais; e avaliagdo técnica da construtora, e do andamento da
obra, abordando a quantidade dos servigos executados no periodo; o desempenho
quanto a equipamentos e ao cronograma fisico-financeiro; a seguranga
ocupacional do canteiro de obras; a eficacia da sinalizagdo e das medidas de
seguranga; relatorio das atividades da contratada no periodo de cada relatério
mensal; as previsdes técnicas e administrativas para o més subsequente, a
correspondéncia emitida e recebida no periodo, bem como as questdes pendentes;
os recursos humanos e materiais alocados no periodo e resumo dos resultados dos
ensaios de controle de qualidade e controles topograficos executados pela
construtora, indicando se eles sdo aptos ou ndo, assim como as medidas
mitigadoras a ser adotadas e a lista de materiais aprovados para a obra;

elaborar o Relatorio Final da Obra, inclusive as Atualiza¢des de Desenhos, em
conformidade com a Norma EB-1 13 da ABNT, devendo o mesmo ser elaborado
no decorrer da obra;

emitir parecer sobre todas as correspondéncias e requerimentos;

alocar equipe técnica, veiculos e equipamentos necessarios para a execucéo dos
trabalhos de Gerenciamento, Supervisdo ¢ Fiscaliza¢ao;

A
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e avaliar eventuais subcontratagdes feitas pela construtora, quanto aos aspectos
quantitativos e qualitativos dos servigos a serem executados;

e verificar a conformidade as normas e instrugdes vigentes, registrando eventuais
nao-conformidades detectadas;

e participar da andlise de problemas de obra, propondo solugdes, tais como aqueles
que envolvem problemas geotécnicos (fundagdes, estruturas de contengdo etc.),
de dosagem de tragos de agregados e de concretos e ainda problemas relacionados
as obras

e sustacdo, mediante anotagdes no livro de ocorréncias e imediato envio de copias
a construtora, dos servigos que estejam sendo executados em desacordo com o
projeto elou com as especificacdes, bem como das ocorréncias capazes de
interferir com o transcurso normal da obra ou de gerar situagdes de conflito com
empregados e com a populagéo vizinha;

e avaliar e dar parecer sobre pedidos de prorrogacdo de prazo de execucéo de obras;

e claborar relatério mensal de avaliagdo técnica e ambiental da(s) construtora(s),
com abordagem de:

o efetividade do sistema de gestdo da qualidade e do sistema de gestdo
ambiental;

o pessoal e equipamentos mobilizados; e

o seguranga ocupacional no canteiro de obras.

o Durante o acompanhamento das obras, a identificac¢éo de possiveis fraudes
devero ser informadas imediatamente a PMSGA.

3.3.14 - Elaborag¢do dos elementos técnicos de engenharia necessarios e acompanhamento
junto & PMSGA dos processos de desapropriagdo de areas, que venham a ser necessarias a
execugdo das obras;

3.4 - NIVEIS DE ATIVIDADE DA CONTRATADA PARA REALIZACAO DOS
SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE TECNOLOGICO E CONSULTORIA
TECNICA DAS OBRAS DE SETORIZACAO

3.4.1 - As atividades da contratada se desenvolverdo nos seguintes niveis:

3.4.2 - As atividades de coordenagfo, gerenciamento, fiscalizagdo e consultoria técnica
relativas as obras desenvolver-se-do sempre em regime de subordinacio e estrita colaboragfo com
a PMSGA, que podera indicar fiscais, auditores e outros, com poderes de atuagéo para fiscalizar o
cumprimento do contrato.;

3.4.3 - A contratada agira com a mais absoluta discricdo e reserva, seja no seu
relacionamento com a construtora contratada, seja com terceiros, em todos os aspectos dos
trabalhos em execugdo e complementos do projeto; e observara, ainda, o mais alto padréo ético e
as normas vigentes, no que se refere ao grau de relagdes técnicas/comerciais e de difusdo permitida
a documentos oficiais s6 procedendo a divulgagdo com ordem expressa deﬁscauzagao da
PMSGA, formalizada por escrito. / Z p

L&
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3.5 REGISTRO DE ATIVIDADES BASICAS

3.5.1 - A Contratada efetuara e mantera, em arquivo, um registro formal, sistematico,
conciso, fotografico e metddico de todos os eventos e/ou ocorréncias circunstanciais da obra,
mediante o emprego de documentagéo apropriada e formulérios-padrdo adotados em obras civis e
demais especialidade pelo SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

3.5.2 - O Livro de Ocorréncia Didrio de Obras serd um dos instrumentos deste registro, o
mesmo ocorrendo com relacdo a manutengdo de arquivos, na obra, de resultados de ensaios
realizados, avaliagdes e medic¢des efetuadas, revisdo dos levantamentos topograficos efetuados
pela construtora, correspondéncias, bem como todos os demais elementos que permitam
comprovar a qualidade e as quantidades dos servigos executados.

3.6 - DOCUMENTACAO REGULADORA E ORIENTACAO TECNICA

3.6.1 - Os textos que compdem a documentagdo reguladora da orientagéo técnica da obra
sdo 0s seguintes:

Contrato e Edital de Licitagdo da Obra;

Projetos de Engenharia;

Especificagdes Particulares e complementares do projeto;

PRO 179/94 — Guia para Avaliagéo de Resisténcia do Concreto em Estruturas;
PRO 277/94 — Metodologia para Controle Estatistico de Obras e Servigos;
Normas da ABNT;

Manual para Implantagdo Basica, DNIT (no que couber);

Literatura especializada.

e o @ ¢ ¢ o o o

3.7 RELATORIOS
3.7.1 CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS RELATORIOS E PAGAMENTOS

3.7.1.1 - No decorrer e na conclusio da obra, sero apresentados os relatdrios adiante
mencionados, na periodicidade e nimero de vias, a seguir indicadas:

3.7.1.2 - Os relatorios serdo realizados levando em consideragdo as unidades, setores ou
elementos mais significativos conforme Ordem de Servigo a ser emitida pela PMSGA.

3.7.1.3 - A excegdo do Relatdrio Técnico Mensal que sera apresentado num unico volume
independentemente dos Lotes, descritos no cronograma fisico financeir; luso no Anexo II, que
estiverem em execugdo, e sua duracdo serd por toda a abrangéncia do Projeto.

e
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TABELA 01
Relatérios Prazos (dias) Formato | _..
Vias
Plano de Gerenciamento do |Semestral,  No |A4 3
Projeto PGP inicio do
projeto.
Relatérios Técnicos Mensais (um |A cada 30 dias, |A4 e/ou | 3
por més, mediante o qual sera |durante o prazo |A3
realizada a medicdo  para |contratual
pagamento da  gerenciadora
contratada)
Relatério de Gerenciamento e A cada 30 dias, |A4 3
Medigdo (um por més, mediante |durante o prazo
0 qual seré realizada a medi¢do |de  execucdo
para pagamento da gerenciadora |das Obras
contratada
Relatério Final de Gerenciamento |Trimestral e ao |A4 3
fim de cada
etapa da obra.
Atualizagdo de Desenhos Semestral até a A0, Al 3
conclusdo da
OBRA

3.7.1.4 - A medig¢@o serd processada ap6s a aprovagdo sem restrigio dos relatorios, a qual
a PMSGA iré realizar através de formulario de aprovacio.

3.7.2 RELATORIOS MENSAIS DE ANDAMENTO DAS OBRAS

3.7.2.1 - Plano de Gerenciamento do Projeto

3.7.2.2 - Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP): Antes do inicio de cada lote, devera
ser desenvolvido o PGP que € o documento formal e aprovado que define como o projeto devera
ser executado, monitorado e controlado com os seguintes elementos minimos, mas nfo limitantes:

Plano de gerenciamento de escopo:

Plano de gerenciamento das aquisi¢des:

Plano de Gerenciamento de riscos:

Plano de comunicag¢éo:

Plano de Qualidade:

Planejamento das atividades através do diagrama de barras;

3.7.2.3 - O Plano de gerenciamento do projeto devera sgr realizada antes do inicio de cada
LOTE e atualizado nos Relatérios de Gerenciamento e Medigio.
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3.7.2.4 - Relatorio Técnico Mensal

3.7.2.4.1 - Os Relatorios Técnicos Mensais tém por objetivo mostrar o andamento
contratual dos servigos, que estiverem em execugdo, informar os procedimentos técnicos das
etapas de servigos concluidos, ao longo do periodo correspondente, como o acompanhamento
tecnoldgico da obra, envolvendo a supervisdo dos resultados dos ensaios de laboratério elaborados
pelo construtor, pareceres de consultores, todas as demais informagdes técnicas, mencionadas
neste Termo de Referéncia, como obriga¢do da contratada, etc., dar conhecimentos de fatos
técnicos que possam afetar o prosseguimento da obra e permitir a PMSGA e SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA a tomada de decisdes, quanto a continuidade normal dos trabalhos, além de
fornecer elementos que permitam uma adequada avaliagdo do desempenho da empresa contratada
para execugdo da obra e da contratada para desenvolver as atividades de coordenacio,
gerenciamento, fiscalizacfio, controle tecnolégico e consultoria técnica, em suas obrigagdes
contratuais. Nestes relatorios deverdo constar também:

3.7.2.4.2 - Todas as alteragdes por venturas realizadas no projeto com sua respectiva
justificativa e simulacéo hidraulica (Em tabela de Excel ou software similar);

3.7.2.4.3 - Atualizagdo cadastral das intervengdes realizadas até entdo, com no maximo
quinze dias de defasagem em fung¢éo do ja executado;

3.7.2.5 - Relatério de Gerenciamento e Medi¢io

3.7.2.6 - Os Relatérios Mensais de Gerenciamento ¢ Medicdo devem apresentar
cronogramas fisico-financeiros dos servigos executados e previstos, até a conclusio final da obra,
reportando sempre sua evolugdo, assim como sua previsdo de conclusio, etc, dar conhecimentos
de decisdes gerenciais elou administrativas por parte da contratada para execugdo da obra ou da
contratada para desenvolver as atividades de coordenagéo, gerenciamento, controle tecnoldgico,
consultoria técnica e fiscalizacdo, e ainda, de fatos fortuitos, que possam afetar o prosseguimento
da obra, permitindo a PMSGA a tomada de decisdes, quanto a continuidade normal dos trabalhos,
além de fornecer elementos que permitam uma adequada avaliagdo do desempenho das empresas
envolvidas, em suas obrigacGes contratuais.

3.7.2.7 - Em relagfio a medigdo mensal da empresa contratada para a execugio da obra,
relativa ao periodo de cada Relatério Mensal de Gerenciamento e Medicdo, a contratada devera
apresentar copia dos seguintes documentos:

e planilha de medigdo mensal e cronograma fisico-financeiro atualizado;

e memoria de célculo dos quantitativos executados e medidos no més, conforme
modelo a ser aprovado pela PMSGA ou SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA;

e documentdrio fotografico com legendas, objetivando o registro da qualidade e da
quantidade de todos os itens medidos no més; e

» justificativas técnicas, por item da planilha de medi¢&o, quando for o caso, ou por
solicitagdo da PMSGA ou SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

e Em relagfo a medigdo mensal da gerenciadora contratada para realizagdo dos
servigos mencionados neste termo de referéncia, deverfio ser apresentados os
seguintes documentos por periodo correspondente a cada Relatério Mensal de
Gerenciamento e Medicdo:

e planilha de medi¢do mensal, e cronograma fisico-financeiro atualizado, no mesmo
padrdo apresentado na licitagdo relativa a este Edital, pela contratada, em proposta
de precos; /\ o

e documentario fotografico com legendas, objetlvandoio registro da qualidade e da
quantidade de todos os itens medidos no més; \
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e justificativas técnicas, por item da planilha de medi¢éo, quando for o caso, ou por
solicitagio da PMSGA ou SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;

3.7.2.8 - RELATORIO FINAL DE GERENCIAMENTO E ATAUALIZACAO D3

3.7.2.8.1 - Ao final dos trabalhos a contratada apresentara o Relatdério Final, em 3 (trés)
vias, até 30 (trinta) dias apds a conclusdo das obras, observadas em sua elaboragdo as instrugdes
vigentes na PMSGA ou SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nele, sera informado o
historico da obra e seus antecedentes, desde a fase de projeto executivo, todos os eventos técnicos,
administrativos e financeiros relevantes ocorridos.

3.7.2.8.1 - A entrega das alteragdes dos desenhos sera condicdo indispensavel para a
emissio do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos referentes ao contrato de
gerenciamento, controle tecnoldgico e consultoria técnica.

3.7.2.8.1 - Serfo propriedades da PMSGA todas as pecas dos trabalhos executados pela
contratada tais como: folhas de célculo, ensaios, memoriais, originais de desenhos, cadernetas,
inclusive cartdes, rascunhos e outros documentos afins.

3.8 DEFINICAO DA EQUIPE DE GERENCIAMENTO

3.8.1 - A Composicdo da Equipe Chave necessaria ¢ apresentada na seguinte tabela:

TABELA 02
ltem Nivel Funcional | Fungdo / Atividade Dedicagdo
01 ENEEMES Seniof Coordenador Geral 50%
Coordenador
E hei Civil
02 neeNNere =V engenheiro Residente 100%
Pleno
E hei ivi
03 nEEnkelte Civ Engenheiro Assistente 70%

junior

Engenheiro de
04 Segurancga do
Trabalho Pleno

Apoio aos trabalhos de inspe¢do, Normas

0,
de Seguranca de trabalho e servicos afins 20%

Apoio a supervisdo na execugdo e

engenheiro . - . -
05 B 5 instalacdo de equipamentos elétricos em | 20%
eletricista pleno - P ;
alta tensdo, telecomunicacdes e afins.
Engenheiro Apoio na supervisdo nos aspectos
06 o= polo na sup 2 20%
Ambiental ambientais
Supervisao dos controles topogréficos
07 Topografo P pograti 20%
apresentados pela construtora /\
/ i

Pagina 11 de 17




PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE ‘ SAO GON LO

H! - : SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA {SEMINFRA)
\‘:3 SAO GONCALO RUA MARIA DO CARMO BRITC, S/N - SAMBURA > DO AMARANTE
\""‘-l =3 DB AMARAN _RN H TEL{84) 98714-2123 LUSARDE FE CULTURA E GPORTUNIDADE
Técnico em . o
o Apoio aos trabalhos de inspecio da obra
08 edificagdes de P : pes 100%
, . e canteiro
nivel médio
Desenhista o
09 es : Atualizacdo de desenhos 70%
Detalhista
Auxiliar de T
10 ; Atualizacdo de desenhos 70%
Desenhista

3.8.2 - Requisitos profissionais para a equipe técnica:

3.8.3-

Coordenador Geral: Graduado em Engenharia Civil com no minimo 20(vinte)
anos, com experiéncia comprovada de 10(dez) anos, dos quais tenha participagéo:
o Elaboragdo ou Gerenciamento de projetos bédsicos ou executivos de
construgéo de unidades hospitalares ou similares.
o Gerenciamento e/ou apoio ao gerenciamento para obras de construgio de
unidades hospitalares ou similares.
o Fiscalizagdo e/ou apoio a fiscalizagdo para obras de construcio de
unidades hospitalares ou similares.
Engenheiro Civil Residente: graduado em engenharia civil com no minimo 10
(anos), com experiencia comprovada de 5 (cinco) anos dos quais tenha
participacéo:
o Gerenciamento e/ou apoio ao gerenciamento para obras de construcio de
unidades hospitalares ou similares.
o Fiscalizagdo e/ou apoio a fiscalizagio para obras de construgdo de
unidades hospitalares ou similares.

Requisitos profissionais para Equipe de Apoio:

Profissional de Nivel Superior Pleno:

Graduado em engenharia ou arquitetura, este profissional ficara responséavel pelo
planejamento, anélise e acompanhamento dos projetos, elaboragio de medicdes e
elaboragéo dos relatérios de acompanhamento de obra

Topodgrafo:

Profissional com formacio na area técnica de edificagdes, estradas, saneamento
ou outras dreas correlatas. Serd responsavel para locagfio, conferéncias,
alinhamentos dos elementos da obra.

Téenico em Edificagdes de nivel médio, desenhista e auxiliar de desenhista:
Profissional com formagdo na area técnica de edificagdes, sera responsavel pela
assisténcia ao engenheiro residente em diversas areas da ex"(‘mc;ﬁo das obras.

3.8.4 - A dedicagfo dos profissionais poderd ser acrescentada na proposta sempre que o
valor total ndo ultrapasse o estabelecido na planilha orcamentaria inclusa n(\Anexo L

/

L
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3.9 - INFORMACOES ADICIONAIS SOBRE GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E
FISCALIZACAO.

3.9.1 - O servigo a ser supervisionado ¢ o de obras de Constru¢do da Unidade de
Atendimento Especializada em Saide — HOSPITAL MUNICIPAL em Sio Gongalo do
Amarante/RN.

3.9.1 - A programagdo da construtora devera ser sintetizada em graficos em forma de
barras (Gantt).

3.9.1 - A contratada observara e fara observar rigorosamente as normas legais de protegio
ambiental, adotando medidas necessarias para o cumprimento dessas normas pelos seus
empregados e por todo o pessoal envolvido na construgdo na area de influéncia direta e indireta da
obra.

3.9.1 - No desenvolvimento dos trabalhos de construgéo, serfio priorizadas medidas para
preservar o entorno da obra de danos, bem como evitar erosdes e depositos de materiais que
causem prejuizos a terceiros e constituam elementos de agressdo desnecessaria ao meio ambiente.

3.9.1 - A PMSGA pretende que os trabalhos objetivem de suficientes, concretas e
tempestivas informagdes sobre a obra, particularmente relativas aos seguintes aspectos:

e qualidade dos servigos, com estreita obediéncia ao projeto de engenharia;

e obediéncia dos dispositivos contratuais, mormente no que respeita a proposta de

precos;

cumprimento dos prazos ¢ metas contratuais;

medigdo dos servigos executados;

atendimento ao usuario;

protecdo ao meio ambiente;

esclarecimento para a construtora quanto ao projeto de engenharia;

acompanhamento da execucédo de cada etapa da obra; iliberagdo das etapas da

obra;

solugdo de problemas construtivos imprevistos surgidos;

e realizagdio e acompanhamento da execugdo de ensaios tecnoldgicos,
estabelecendo padrdes para verificag@o dos ensaios realizados pela construtora;

e execugdo de controle geométrico e verificagdo dos levantamentos efetuados pela
construtora;

e treinamento de pessoal.

3.10 ROTEIRO DE ATIVIDADES BASICAS

3.10.1 - As atividades da contratada, em consondncia com o escopo definido
anteriormente, incluem, embora ndo se limitem os seguintes itens:

e elaboragdo de relatorios referente aos servigos realizados e a serem executados;

e analise do programa de trabalho da construtora;

e exame, interpretagdo, detalhamento e proposi¢do de eventuai
projeto, sempre em concorddncia com a PMSGA ou SE
INFRAESTRUTURA;

alteragdes ao
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e assessoramento técnico ao SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, exercido de
modo a se traduzir em agfo, tanto quanto possivel de cardter preventivo e, s6
excepcionalmente, corretivo;
e verificagdo periddica das quantidades de servigo a executar, acompanhada de
atualizacdo das estimativas de custos e quantidades;
apreciagdo das reivindica¢des da construtora;
e levantamento dos quantitativos realizados para a elaboragio das medicdes
mensais;
e controle tecnoldgico, em conformidade com as normas e instrugdes vigentes; e
e claboragdo mensal de relatérios técnicos, de andamento da obra, de gerenciamento
e de medigo.

3.11 FORMA DE PAGAMENTO

3.11.1 - A remuneragdo da Consultora sera realizada mediante faturamento mensal cujo
valor serd estabelecido com base na quantidade de horas de cada técnico, apurados pela Prefeitura
Municipal de Sdo Gongalo do Amarante, junto com a Consultora.

3.11.2 — A remuneragéo da Consultora sera condicionada & plena execugéio da obra, em
caso de paralizagfo da mesma, por quaisquer motivos, os referidos pagamentos também serio
paralisados.

3.11.3 - Para efeito de Calculo dos valores mensais, serd considerada a dedicagdo de 176
horas més.

3.11.4 - A planilha or¢amentéria base esta inclusa no Anexo I do presente documento.
4 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

4.1. Na proposta de precos devera constar discriminagéo clara, completa e minuciosa dos
profissionais e servigos, de acordo com a planilha em anexo e as especificagdes técnicas abaixo
descritas.

4.2. Sera considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o menor valor, por
item, desde que atenda as exigéncias contidas neste Termo de Referéncia e no edital de Pregéo.

5-LOCAL E PRAZO PARA INICIO DOS SERVICOS.

5.1 — A localizagéio da Obra Objeto deste TR sera na Estrada de Guanduba, S/N — Centro
— S@o Gongalo do Amarante/RN.

5.2 - Os servigos serdo executados conforme solicitagio expressa da prefeitura municipal
de S&o Gongalo do Amarante/RN ou ordem de inicio dos servigos.

5.3 - Os servigos serdo iniciados até 05 (cinco) dias apds a emissdo das r tivas ordens
de inicio dos servigos. ‘

|
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6 — DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

6.1. A prestacdio dos servigcos deverd ser acompanhada e fiscalizada por servidor da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, o qual devera atestar os documentos da despesa, quando
comprovada a fiel e correta execugdo dos servigos para fins de pagamento.

6.2. A presenca da fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura nio elide nem
diminui a responsabilidade da licitante contratada.

6.3. Cabera ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer servigo que
ndo esteja executado de acordo com as exigéncias, com assiduidade e pontualidade.

7 - RESPONSABILIDADES DO PRESTADOR DE SERVICOS.

7.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da prestagdo dos
servigos, tais como transporte, instalagdo, impostos, encargos, taxas e demais obrigagdes
vinculadas a legislagdo tributéria, trabalhista e previdenciaria;

7.3. Executar os servi¢os dentro das melhores técnicas, zelo e ética, com assiduidade e
pontualidade, garantia e qualidade, obedecendo rigorosamente as solicitagdes e prazos
estabelecidos pela Contratante;

7.4. Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execugéo dos servigos
nos termos acordados, executando-os sobre sua inteira responsabilidade;

7.5. Manter, durante toda a execugio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacfo.

8 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

8.1 — Aprovar, Indicar, rejeitar ou modificar, a qualquer tempo, quaisquer integrantes do
corpo técnico da contratada.

8.2. Proporcionar todas as facilidades para que o prestador de servigos possa cumprir suas
obrigagdes dentro das normas e condi¢des deste processo.

8.3. Rejeitar no todo ou em parte, os servigos executados em desacordo com as obrigacdes
assumidas pelo prestador.

8.4. Indicar o representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execugéo do
contrato, bem como para atestar o recebimento dos servigos.

8.5. Providenciar os pagamentos devidos & contratada, nos prazos acordados, e de acordo
com as Notas Fiscais/Faturas emitidas e atestados os recebimentos da prestagio de servicos pelo
Setor Responsavel. :

£iN
" . = . & /
8.6. Fiscalizar e acompanhar a prestag@o dos servigos e a execucio do onﬁrato.
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8.7. Comunicar a contratada todas e quaisquer irregularidades ocorridas na execugio do
contrato e exigir as devidas providéncias que demandem da Contratada.

9 — Do prazo e valores do contrato

9.1 — Os execugdo dos servigos de GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E
FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS PARA A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE
ATENCAO ESPECIALIZARA E, SAUDE — HOSPITAL MUNICIPAL, descritos neste Termo
de Referéncia, terdo um prazo de execugdo de 24 (Vinte e quatro) meses, a contar a partir da
assinatura da ordem de servigo.

9.2 - O valor estimado para a realizagio dos servicos descriminados & de R$ 2.304.245,55
(dois milhdes, trezentos e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco
centavos).

10. DA VERACIDADE DOS ORCAMENTOS

Venho firmar que os or¢gamentos enviados juntamente a este Termo de Referéncia, foram
por mim realizados e sdo verdadeiros, conforme rubrica/assinatura em cada um deles.

s Gk, B

Alex Sandro Pinho Salviano
CREA 210540736-6

Responsavel pela elaboragdo dos or¢amentos - Servidor SEMINFRA Mat. 11670

S&o Gongalo do Amarante/RN, 18 de maio de 2021.

M?’rcio José Almeida Barbosa

Secretario Municipal de Infraestrutura
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ANEXO1

PLANILHA DE ORCAMENTARIA BASICA.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE, NA AREA DE
ENGENHARIA, PARA GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE
SERVICOS E OBRAS PARA A CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE ATENCAO
ESPECIALIZARA E, SAUDE — HOSPITAL MUNICIPAL.
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CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CULSULTIVA PARA GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE
mmm<_00m m OBRAS _u>m> > OOzmquO>O _u> CZ_U>_um _um >._.mZO>O ESPECIALIZARA E, w>CDm IOm_u_._.>_. _<_CZ_O=u>_;

AO DO FATORK
PV =(CD x K) + (DD x TRDE) K=00+kl1+k2)(1+K3)(1+K4)
TRDE = (1+K3)(1+K4)
K1 70,12%
K2 20,00%
K3 12,00% Onde :
K4 7,90%
PV Preco de Venda Total Praticado pela Empresa
K 2,297562176 CD = Custo direto de Mao de Obra
TRDE 1,20848 K = Fator K
DD = Despesas diretas
CD 1.065.910,32 TRDE = Taxa e Ressarcimento de empresas e encargos
DD 0,00 K1 = encargos sociais sobre a mao de obra ( ja incluidos no prego utilizado)
K2 = Administracdo central de empresa de consultoria (ou overhead) (percentual referencial 20%)
PV _ R$ 2.448.995,23 _ K3 = Margem bruta da empresa de consultoria (percentual referencial 12%)

K4 = Impostos

P

PIS 0,65 [ \\ \W \
COFINS 3,00 & Smbo L

ISS 4,25 \ Alex Sandro Pinho Salviano
Eng®. Civil CREA n° 210540736-6
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ESPECIALIZARA E, SAUDE — HOSPITAL MUNICIPAL

LOCAL: Estrada de Guanduba S/N - Centro - Sdo Gongalo do Amarante/RN.

DATA:

04/05/2021

Enc. Sociais :

70,12%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE !
PREFEITUEA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA {SEMINFRA) m>° ncz -lo
m>° GON LO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA b(» uo >z> z.—.m
DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE. CULTURA £ GPORTUNIDADE
ORCAMENTO BASICO
OOZ._.m>._.>O>O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CULSULTIVA PARA GERENCIAMENTO,
OBRA: SUPERVISAO E _u_mo>_._N>O>O DE SERVICOS E OBRAS PARA A OOZM.:»CO)O DA UNIDADE DE >ﬂm20>0 TABELA: SINAPI-RN MARGO 2021

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A PRESTAGAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE,

iTEM DISCRIMINACAO SINAPI S ttasliads Dedicagao | Quantidade Remuneragsio Remuneragédo | Valor Mensal TOTAL
INSUMO % M s/ Encargos
o eses
NIVEL SUPERIOR R$ 753.385,44
01 Engenheiro Coordenador 00040938 1 50,00% 24 R$ 2495116 | R$ 14.666,79 | R$ 7.333,39 | R$ 176.001,36
02 |Engenheiro Civil Junior 00040936 1 70,00% 24 R$ 16.138,26 | R$ 9.486,39 | R$ 6.64047 | R$ 159.371,28
03 |Engenheiro Civil Pleno 00040937 1 100,00% 24 R$ 18.207,14 | R$ 10.702,52 | R$ 10.702,52 | R$ 256.860,48
04 |Engenheiro de Seguranca do Trabalho Pleno 10725/0RSE 1 20,00% 24 R$ 18.170,76 | R$ 10.681,14 | R$ 2.136,22 | R$ 51.269,28
05 !Engenheiro Eletricista Pleno 00040939 1 20,00% 24 R$ 23.070,04 | R$ 13.561,03 | R$ 271220 | R$ 65.092,80
06 |Engenheiro junior ambiental - até 5 anos de experiéncia | 13471/ORSE 1 20,00% 24 R$ 1587443 | R$ 9.331,31 | R$ 1.866,26 | R$ 44.790,24
PESSOAL AUXILIAR R$ 305.840,40
07 |Tecnico em edficagdes Nivel Médio 00040946 2 100,00% 24 R$ 542305 | R$ 3.187,77 | R$ 6.37554 | R$ 153.012,96
08 |Topografo 00040820 1 20,00% 24 R$ 5.685,07 | R$ 3.341,79 | R$ 668,35 | R$ 16.040,40
09 |Desenhista Detalhista com encargos complementares 00040805 1 70,00% 24 R$ 8.070,74 | R$ 474414 | R$ 3.320,89 | R$ 79.701,36
10 |Auxiliar de Desenhista com encargos complementares 00040808 1 70,00% 24 R$ 5.780,64 | R$ 3.397,97 | R$ 237857 | R$ 57.085,68
Custo Direto de Mao de Obra (A) 24 R$ 4413441 | R$  1.059.225,84
Despesas Diretas (B) R$ -
Fator K (C) 2,297562176
TRDE (D) 1,21606949
Total Geral (AxC)+ (BxD) RS 2.433.637,22

VALOR TOTAL DO ORGAMENTO : dois milhdes quatrocentos e trinta e trés mil e seiscentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos

& Ymilso \\w\\

Alex Sandro Pinho Salviano
Eng®. Civil CREA n° 210540736-6




PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE = -y

) SAO GONCALO

RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA
TEL (84) 98714-2123

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

o DO AMARANTE-RN

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA) '%..wWol w»wnwz

LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

LO
NTE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CULSULTIVA PARA GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS PARA

2 Relatério Técnico Mensal de Medicao

Relatério de Gerenciamento Mensal de
Medicao

Atualizacao cadastral das Intervencgdes
realizadas no periodo

5 Relatério Final de Gerenciamento

6 Atualizacéo de Desenhos

OBRA: A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZARA E, SAUDE — HOSPITAL MUNICIPAL
LOCAL: Estrada de Guanduba S/N - Centro - Sdo Gongalo do Amarante/RN. DATA: Maio / 2021
Periodo ( Més )
item | Discriminagéo do Servigo 01 | 02 | 03 _ 04 _ 05 06 07 08
1 Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP)

| Total do Contrato] R$ ~ 2.433.637,22|
, 101.401,00 101.401,00 101.401,00 101.401,00 101.401,00 101.401,00 101.401,00 101.401,00
No periodo
417% 4,17% 417% 4,17% 4.17% 417% 417% 417%
Pa— 101.401,00 202.802,00 304.203,00 405.604,00 507.005,00 608.406,00 709.807,00 811.208,00
cumulado
417% 8,33% 12,50% 16,67% 20,83% 25,00% 2017% 33,33%

% zn«:& Nﬁ\

Alex Sandro Pinho Salviano
Engenheiro Civil - CREA 210540736-6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA
TEL (84) 98714-2123

PREFEITURA DE

SAO GONCALO
DO AMARANTE-RN

>
s

——

CY

- SAO GON
~#% DO AMA

.

LO
NTE

LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CULSULTIVA PARA GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS PARA

ORRA; A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ATENGCAO ESPECIALIZARA E, SAUDE — HOSPITAL MUNICIPAL
LOCAL: Estrada de Guanduba S/N - Centro - Sdo Gongalo do Amarante/RN. DATA: Maio / 2021
Periodo ( Més )
Item | Discriminagio do Servigo 09 | 10 1 12 | 13 _ 14 | 15 16
1 Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP)
2 Relatério Técnico Mensal de Medigéo
5 Relatério de Gerenciamento Mensal de
Medicao
a Atualizacéo cadastral das Intervengdes
realizadas no periodo
H 5 Relatério Final de Gerenciamento
' 6 #tualizagao de Desenhos
| Total do Contrato] R$  2.433.637,22|
. 101.401,00 101.401,00 101.401,00 101.401,00 101.401,00 101.401,00 101.401,00 101.401,00
No periodo
417% 417% 417% 417% 417% 417% 417% 417%
912.609,00 1.014.010,00 1.115.411,00 1.216.812,00 1.318.213,00 1.419.614,00 1.521.015,00 1.622.416,00
Acumulado
37,50% 41,67% 45,83% 50,00% 54,17% 58,33% 62,50% 66,67%

&.\M.\\\NA ALO ‘&.\\r\\\

\\ Alex Sandro Pinho Salviano
Engenheiro Civil - CREA 210540736-6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA
TEL (84) 98714-2123

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CULSULTIVA PARA GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS PARA

PREFEITURA DE

SAO GONCALO
DO AMARANTE-RN

= SAO GONCALO
~%% DO AMARANTE

LUGAR DE FE, CULTURA E GPORTUNIDADE

e A CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZARA E, SAUDE — HOSPITAL MUNICIPAL
LOCAL: Estrada de Guanduba S/N - Centro - Sdo Gongalo do Amarante/RN. DATA: Maio / 2021
Periodo ( Més )
item | Discriminagao do Servigo 17 | 18 _ 19 [ 20 _ 21 | 22 23 24
1 Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP)
2 Relatério Técnico Mensal de Medicéao
5 Relatorio de Gerenciamento Mensal de
Medicao
4 Atualizacao cadastral das Intervencoes
realizadas no periodo
5 Relatério Final de Gerenciamento
Atualizacdo de Desenhos
| Total do Contrato| R$ 2.433.637,22 |
. 101.401,00 101.401,00 101.401,00 101.401,00 101.401,00 101.401,00 101.401,00 101.414,22
No periodo
417% 417% 417% 417% 417% 417% 417% 417%
1.723.817,00 1.825.218,00 1.926.619,00 2.028.020,00 2.129.421,00 2.230.822,00 2.332.223,00 2.433.637,22
Acumulado
70,83% 75,00% 79.17% 83,33% 87,50% 91,67% 95,83% 100,00%

\ Alex Sandro Pinho Salviano

Engenheiro Civil - CREA 210540736-6
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