



Prezado secretário de Saúde do município de São Gonçalo do Amarante/RN, trata-se da licitação para Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, onde no dia 07 de outubro de 2021, foi recebido os documentos de habilitação e propostas das empresas participantes, ato contínuo, foi aberto os documentos habilitatórios de 04 empresa, porém, por se tratar de uma vasta documentação, e de muitas exigências técnicas, a referida análise ainda não foi concluída.

Desta feita, segue um cronograma de possíveis datas para conclusão de cada etapa:

SECRETARIA MUN. DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVÊNIOS RELAÇÃO DE LICITAÇÃO 2021					
SECRETARIA	MODALIDADE	OBJETO	VALOR R\$ <small>contrato</small>	FASES	PREVISÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Concorrência 004	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN	Não conhecido	FASE 1 – HABILITAÇÃO: Relatório final da análise da documentação – Publicar resultado	09/12/2021
				Fase de recurso da fase 1	16/12/2021
				Abertura de propostas – FASE 2	23/12/2021
				Julgamento das propostas FASE 2	30/12/2021
				Fase de recursos – Fase 2	07/01/2022
				Homologação	14/01/2022
				Contratação	20/01/2022

São Gonçalo do Amarante-RN, 02 de dezembro 2021.

WILSON RODRIGO BEZERRA RIBEIRO

Secretário Municipal de Licitações, Contratos, Compras e Convênios.