



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA DE
**São Gonçalo
do Amarante**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
Rua Maria do Carmo Brito, 361 - Santa Terezinha



OBRA:	Capeamento asfáltico a CAUQ de 4 ruas no Bairro Centro e Pavimentação a paralelepípedos pelo método convencional na rua Vitoria Régia no biarro Jardins.	TABELA:	SINAPI - 01/2023 - RN,SICRO3 - 10/2022 - RN,ORSE - 11/2022 - SE,SEINFRA - 027 - CE,CAERN - 11/2022 - RN
LOCAL:	Bairros Centro e Jardins - São Gonçalo do Amarante/RN	BDI:	Não Desonerado
DATA:	Julho /2023		23,65%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Administração Local da Obra	100,00% 49.212,70	26,50% 13.041,40	27,49% 13.528,57	26,60% 13.090,60	19,41% 9.552,18
2	Capeamento asfáltico a CAUQ de 5 ruas no Bairro Centro e Pavimentação a paralelepípedos pelo método convencional na rua Vitoria Régia no biarro Jardins.	100,00% 64.134,24	100,00% 64.134,24			
3	Pavimentação Travessa Zima Ribeiro da Silva - Centro	100,00% 26.630,52	100,00% 26.630,52			
4	Pavimentação Travessa Marlene Leonardo da Silva - Centro	100,00% 86.383,96	100,00% 86.383,96			
5	Pavimentação Rua da Floresta - Centro	100,00% 183.740,99		100,00% 183.740,99		
6	Pavimentação Rua Vitória Régia - Jardins	100,00% 315.529,44			53,38% 187.646,41	46,62% 163.883,02
		R\$ 761.631,86				
Porcentagem			24,97%	25,90%	26,36%	22,77%
Custo			R\$ 190.190,08	R\$ 197.269,56	R\$ 200.736,99	R\$ 173.435,20
Porcentagem Acumulado			24,97%	50,87%	77,23%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 190.190,08	R\$ 387.459,64	R\$ 588.196,63	R\$ 761.631,86

Alex Sandro Pinho Salviano
Eng. Civil CREA 210540736-6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 341A-471A-6D2F-91E3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALEX SANDRO PINHO SALVIANO (CPF 968.XXX.XXX-00) em 10/07/2023 09:12:50 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/341A-471A-6D2F-91E3>