

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE REGOMOLEIRO	TABELA:	SINAPI - 08/2023 - RN, ORSE - 06/2023 - SE, SEINFRA - 027 - CE, CAERN - 05/2023 - RN.
LOCAL:	Rua Bom Jesus, S/N - Regomoleiro - São Gonçalo do Amarante/RN	BDI:	Não Desonerado 24,23%
DATA:	Outubro / 2023		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		3.669,05	3.669,05					
2	Demolições e retiradas	100,00%	100,00%					
		2.503,83	2.503,83					
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	50,00%	50,00%				
		6.096,42	3.048,21	3.048,21				
4	FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%					
		22.453,28	22.453,28					
5	Alvenarias, Painéis e Divisórias	100,00%	25,00%	30,00%			45,00%	
		161.639,49	40.409,87	48.491,85		72.737,77		
6	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%		
		151.151,53	30.230,31	60.460,61	60.460,61			
7	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	100,00%						
		33.455,11			75,00%	25,00%		
8	PINTURAS	100,00%	100,00%					
		65.134,21	65.134,21		25.091,33	8.363,78		
9	Esquadrias	100,00%	100,00%					
		1.881,85	1.881,85					
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%					
		28.415,97	28.415,97					
11	Instalações elétricas	100,00%	100,00%					
		34.485,43	34.485,43					
12	Estrutura de Concreto Armado	100,00%	50,00%		50,00%			
		4.134,59	2.067,30	2.067,30				
13	Administração Local da Obra	100,00%	14,40%	15,88%	11,74%	17,01%	20,36%	20,61%
			14,4%	15,88%	11,74%	17,01%	20,36%	20,61%
Porcentagem								
Custo		77.887,85	77.887,85	85.890,69	63.506,75	92.032,76	110.140,42	111.508,92
Porcentagem Acumulada		14,4%	14,4%	30,28%	42,01%	59,03%	79,39%	100,0%
Custo Acumulado		77.887,85	77.887,85	163.778,53	227.285,28	319.318,04	429.458,45	540.967,38

Alex Sandro Pinho Salviano
Eng. Civil CREA 210540736-6



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DAA4-06A4-C430-66EA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALEX SANDRO PINHO SALVIANO (CPF 968.XXX.XXX-00) em 20/10/2023 11:53:07 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/DAA4-06A4-C430-66EA>