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MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

PROCESSO N° 59235.000056/2016-09
CONVENIO SICONY N 8282961201

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVI-
MENTO DO NORDESTE E O MUNICIPIO DE
SAO GONCALO DO AMARANTE/RN.

A SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, inscrita no
CNPJ/MF sob o n® 09.263.130/0001-91, com sede na cidade de Recife/PE, na Praga Ministro
Jo#io Gongalves de Sousa S/N, Ed. SUDENE, Bairro do Engenho do Meio, CEP 50.670-900,
doravante denominada CONCEDENTE, neste ato representada pelo Superintendente,
MARCELO JOSE ALMEIDA DAS NEVES, brasileiro, Advogado, portador da Carteira de
Identidade n° 038.200.7409 SSP/BA ¢ do CPF/MF n° 667.106.345-15, domiciliado na Av.
Visconde de Jequitinhonha n® 1228, Apto. 1207, Boa Viagem, CEP 51.030—020, Recife/PE,
nomeado pelo Decreto da Presidéncia da Republica de 08 de julho de 2016, publicado no
DOU n° 131, Segfo 2, de 11 de julho de 2016, e 0 MUNICIiPIO DE SAO GONCALO DO
AMARANTE/RN, com sede na Rua Alexandre Cavalcanti, s/n° - Centro Administrativo,
Centro, CEP: 59.290-000 ~ Sio Gongalo do Amarante/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o n®
08.079.402/0001-35, denominado CONVENENTE, representado pelo Prefeito, JAIME
CALADO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n®
302.640 SSP/RN e do CPF/MF n® 030.058.873-91, residente ¢ domiciliado Rua Theodorico
Guilherme, n° 3001 , Nova Descoberta, CEP: 59.056-410, Natal/RN, resolvem celebrar o
presente Convénio SICONV N° 828296/2016, com a finalidade de Pavimentacdo de Ruas
no Municipio de Sdo Gonealo do Amarante/RN, conforme Cliusula Primeira, regendo-se
pelo disposto na Lei Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000, na Lei n® 8.666, de 21 de
junho de 1993, no que couber, na Lei de Diretrizes Or¢amentirias do corrente exercicio, no
Decreto Federal n® 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto Federal n2 6.170, de 25 de
Jjulho de 2007 regulamentado pela Portaria Interministerial MPOG/ME/CGU n.° 507/2011, e
consoante ? processo n259335.000056/2016-09, mediante as clausulas e condigdes seg,umtes

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente Convénio a de Pavimentagdio de Ruas no Municipio de Sao
Gongalo do Amarante/RN, conforme discriminagdo detalhada no Plano de Trabalho,
devidamente aprovado no SICONV, que integra este Instrumento independentemente dc
transcri¢do.

CLAUSULA SEGUNDA ~ OBRIGACOES

1-DO CONCEDENTE:

a) repassar 0s recursos financeiros a0 CONVENENTE, obedecendo ao cronograma de
desembolso constante no Plano de Trabalho, e conforme o disposto na CLAUSULA
QUINTA; |

b) notificar a Camara Municipal ou Assembleia Legislativa do
celebragio deste Convénio, bem como da liberagio dos recursos finangf
no prazo de até 10 (dez) dias;

1

i

)
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) prorrogar “de oficio” a vigéncia do Convénio antes do seu término, quando der causa
a atraso na liberagiio dos recursos, limitada a prorrogacdo ao exato periodo do atraso
verificado;

d) comunicar a0 CONVENENTE quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos
recursos deste Convénio, ou outras pendéncias de ordem téenica ou legal, bem como
suspender a liberagdo de recurses, fixando prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogével por igual
periodo, para sancamento ou goresentagdo de informagdes e esclarecimentos; e,

€) assumir ou transferir a responsabilidade pela execugdo do objeto, no caso de
paralisaciio ou da ocorréncia de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;

f‘) realizar a apuraciio do dano e comunicar o fato ao CONVENENTE, caso nfo haja a
regularizagfio no prezo previsto na alinea “d” deste inciso, nos termos do Art. 70, § 2°, da
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 507/2011;

g) instaurar Tomada de Contas Especial nas hipoteses previstas na legislagdio, depois de
esgotadas as providéncias administrativas internas, nos termos do Art. 82, da Portaria
Interministerial MPOG/MF/CGU n® 507/2011;

h) monitorar, acompanhar ¢ fiscalizar o convénio, avaliando a execugdo das metas ¢ dos
resultados; !

I1- DO CONVENENTE:

a) executar o objeto pactuado na CLAUSULA PRIMEIRA, de acordo com o Plano de
Trabatho;

b) adotar todas as medidas necessarias a correta execugéo deste Convénio;
c) aplicar os recursos financeiros de que trata este Convénio, na conformidade do Plano

de Trabatho e, exclusivamente, no cumprimentio do seu objeto;

d) notificar os partidos politicos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades
empresariais, com sede no Municipio, do recebimento dos recursos financeiros a conta deste
Convénio, no prazo de 2 (dois) dias tteis contados da data do efetivo crédito, na forma
determinada no art. 2° da Lei n® 9.452, de 20 de margo de 1997;

e) cientificar da celebragfic deste Convénic o consetho local ou instdncia de controle
social da 4rea vinculada ao programa de governo que originou a transferéncia de recursos,
quando houver;

f) arcar com o0 pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos ﬁnancelros
fixados na CLAUSULA QUARTA; ;

]
g)’ atualizar as informacSes prestadas no credenciamento € no cadastramento até que

sejam exauridas todas as obrigages referentes ao convénio;

h) manter atualizada a escrituragio contabil especifica dos atos e fatos relativg 2
execugdo deste Convénio. para fins de fiscalizagfo, acompzmhamento ¢ avaliggd '-
resultados obtidos; ' }."
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i) observar, na contratagio de obras, servigos ou aquisicio de bens vinculados a
execugdo do objeto deste Convénio, as disposigdes contidas na Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU n.° 507/2011 e na Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, ¢ no Decreto n°
7.983/2013, e demais normas federais pertinentes as licitagbes e contratos administrativos,
inclusive o8 procedimentos ali definidos para os casos de dispensa e/ou inexigibilidade de
icitagdo;

) utilizar, quando da aplicaglo dos recursos deste Convénio, a modalidade pregdo,
preferencialmente na forma eletronica, nas contratag@es de fornecedores de bens e/ou servigos
comuns, nos termos do Art. 62 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n.° 507/2011, da
Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n 5.450, de 31
de maio de 2005;

k) registrar no SICONV — Sistema de Gestéo de Convénios ¢ Contratos de Repasse — as atas ¢ as
informagdes sobre os participantes e respectivas propostas das licitagdes, bem como as informagdes
referentes as dispensas ¢ inexigibilidades;

1} informar a0 CONCEDENTE, para fing de registro no SIASG - Sistema Integrado de
Administragdio de Servigos Gerais — 0s dados referentes a execugdo fisica e financeira dos contratos
firmados em decorréncia deste Convénio, cujo valor seja trés vezes superior 2o limite estabelecido no
art. 23, inciso 1, alinea “a”, da lei n® 8.666, de 1993, mantendo-os atualizados mensalmente;

m)  exigir, nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, o detalhamento dos
componentes de Lucros e Despesas Indiretas — LDI (ou Beneficios e Despesas Indiretas —
BDI) e dos respectivos percentuais praticados, que deverd integrar relatério a ser apresentado
a0 CONCEDENTE quando da prestagio de contas; ‘

n) facilitar a supervisio e a fiscalizagio do CONCEDENTE, permitindo-lhe efetuar
acompanhamento in loco ¢ fornecendo, sempre que solicitado, as informagdes e os
documentos relacionados com a execugdo do objeto deste Convénio, especialmente no que se
refere ao exame da documentagio relativa a licitagdo e aos contratos;

0) permitir o livre acesso de servidores dos orgos do CONCEDENTE, do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da Unido, a
qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos ¢ informagdes referentes a este Convénio,
bem como aos locais de execugdo do objeto descrito na CLAUSULA PRIMEIRA, nos
Termos do Art. 56 Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n.° 507/2011; ’

p) inserir clausula, nos contratos celebrados para execugio deste Convénio, que permita
o livre acesso de servidores dos érgios do CONCEDENTE, do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da Unifio, aos documentos ¢
registros contabeis das empresas contratadas;

Q) apresentar, por copia autenticada, todo e qualquer documento comprobatorio de
despesa efetuada & conta dos recursos deste Convénio, a qualquer tempo e a critério do

CONCEDENTE, sujeitando-se, no caso da ndo apresentagio no prazo estipulado na
respectiva notificagdo, a0 mesmo tratamento dispensado as despesas comprovadas com

SEGUNDA deste Instrumento;
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1) responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdencidria,
decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na
execugdo do objeto deste Convénio, bem como por todos os 8nus tributarios ou
extraordindrios que incidam sobre o presente Instrumento, ressalvados aqueles de natureza
compulséria, lancados automaticamente pela rede bancdria arrecadadora;

s) assegurar ¢ destacar, obrigatoriamenie, a participagio do Governo Federal e da
Superintendéncia do Desenvolvimento do Nordeste em toda e qualquer acdo, promocional ou
ndo, relacionada com a execucio do objeto descrito na CLAUSULA PRIMEIRA, e,
obedecido 0 modelo-padrio estabelecido pelo CONCEDENTE, apor a marca do Governo
Federal nas placas, painéis e outdoors de identificacdo das obras ¢ projetos custeados, no todo
ou em parte, com os recursos deste Convénio, conscante o disposto IN SECOM-PR n® 2, de
16/12/09, da Secretaria de Comunicagio de Governo e Gestio Estratégica da Presidéncia da
Republica, ou outra norma que venha substitui-la;

t) responsabilizar-se pela administragio, conservagdo, operagiio e manutengio do objeto
deste Convénic, apés o término de sua vigéneia, de modo a atender as finalidades sociais as
quais se destina;

u) manter os documentos relacionados ao Convénio pelo prazo estabelecido nos termos
do Art. 3°, § 3°, da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 507/2011, contado da data
em que foi aprovada a Prestago de Contas;

V) Prestar Contas dos recursos recebidos no SICONV;

Observar, no que couber, o disposto nos artigos 2° ¢ 6° da Instrugo Normativa 1/2010, da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacic do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdio — SLTIMPOG, que dwpoe sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisi¢do de bens, contratagio de servigos ou obras pela Administragio Publica
Federal direta, autarquica e fundacional e dé outras providéncias.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA

O presente Convénio teré vigéneia de 10 (dez) meses, com inicio a partir da data de
assinatura, condicionada sua eficacia 4 publicacdo de seus termos, em resumo, no Diario
Oficial da Unifio, que deveré ser providenciada pclo CONCEDENTE no prazo de até 20
(lfvinte) dias a contar de sua assinatura.

Subcldusula Gnica - A vigéncia deste Convénio podera ser prorrogada mediante termo
aditivo, por solicitagio do CONVENENTE, registrada no SICONV, devidamente
fundamentada, formulada, no minimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e aprovada pelo
CONCEDENTE.

CLAUSULA QUARTA - VALOR E DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos or¢amentérios para execugdo deste convénio sio neste ato fixados em RS
1.179.316,30 (um milbfio, cento e setenta e nove mil, trezentos e dezesseis reais e trinta
centavos), conforme abaixo:

1) R$ 1 172.497,080 (um miih&o, cento e setenta ¢ dois mil, qua%rocentos e nov@nta € sete

(__
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integrante dos Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social da Unifio, para o exercicio de 2016,
aprovado pela Lei n° 13.215, de 14/01/2016, sob a seguinte Classificagio Or¢amentéria:
15.244.2029.7K66.0024 — Apoio de Projeto de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado
no Estado do Rio Grande do Norte; NATUREZA DA DESPESA: 4.4.40.41 - Transferéncias
a Municipios - Contribuigdes; FONTE DE RECURSOS: 0100000000 - Recursos da Unido.

2) R$ 6.819,30 (seis mil, oitocentos e dezenove reais e trinta centavos), relativos a
contrapartida do CONVENENTE, que serd depositado na conta especifica deste convénio,
nos termos do § 1° do art. 24 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n°® 507/2011.

Subcldusula Primeira - O CONVENENTE se obriga a incluir em seu orgamento 0s

subprojetos/subatividades contemplados pelas transferéncias dos recursos 1ecebldos para a
execucdo deste Convénio.

Subcldusula Segunda - As despesas decorrentes da execucio do presente Convénio em
exercicio(s) subseqiiente(s), no que corresponde ao CONCEDENTE, correrfio a conta de
suas dotagles orgamentérias dos respectivos exercicios financeiros, tendo os recursos
consignados no plano plurianual ou em lei prévia que os autorize, nos termos do art. 43,
inciso X1, da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n.° 507/2011, sendo objeto de termo
aditivo a indicagfio do respectivo crédito e empenho, bem como, se houver, da contrapartida
de recursos do CONVENENTE.

Subcliusula Terceira — Em caso de ocorréncia de cancelamento de Restos a Pagar, o
quantitativo das metas constante no Plano de Trabalho podera ser reduzido até a etapa que
apresente funcionalidade, mediante aprovacdo do CONCEDENTE.

CLAUSULA QUINTA - LIBERACAO DOS RECURSOS

Os recursos financeiros relativos ao repasse do CONCEDENTE e 4 contrapartida do
CONVENENTE, destinados a execugdo do objeto deste Convénio, serdo depositados na
conta especifica do Convénio na Agéncia: 4486-5, no Bance do Brasil, vinculada ao presente
instrumento, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso
constante no Plano de Trabalho aprovado. x

Subcldusula Primeira — A movimentagiio da conta especifica referida no “caput” somente
poderd ocorrer mediante crédito na conta banciria de titularidade dos fornecedores e
prestadores de servigo, para pagamento de despesas ou para aplicagdo no mercado financeiro,
na forma da Subclausula Segunda desta Uausula, devendo o Convenente informar no
SICONV o beneficiario final da despesa.

Subcliusula Segunda - Os recursos, enquanto nfo utilizados, serfio obrigatoriamente
aplicados em cadernetas de poupanca de instituicdo financeira piiblica federal, se a previso
de seu uso for igual ou superior a um més, ou em fundo de aplicagfo financeira de curto prazo
ou operagdo de mercado aberto lastreada em titulos da divida pablica, quando a utilizago
desses recursos verificar-se em prazos menores que um més.

Subcliusula Terceira — Os rendimentos apurados em aplica¢Oes no mercado financeiro serdo
obrigatoriamente computados a crédito do convénio ¢ aplicados, exclusivamente, na execugdo
do seu -objeto, sujeitos as mesmas condigbes da prestagic de contas, nfio podghdo ser
considerados como contrapartida.
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Subcldusula Quarta — Os recurses financeiros relativos ac repasse do CONCEDENTE
somente serfo liberados apés a apresentacdo, pelo CONVENENTE, dos documentos a
seguir hstados € a respectiva andlise e aprovacio da drea téenica no SICONV:

a) Atuahzag;ao do Plano de Trabalho;
b) Aprovagio do Projeto Bésico/Termo de Referencia, pela Area Técnica da
CGDPS/SUDENE;

Subcliusula Quinta - O CONVENENTE devera apresentar os documentos referidos na
subcldusula anterior no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da publicagio no DOQU
podendo ser prorrogado por igual periodo, no SICONV, pelo técnico responsivel pelo
acompanhamento do Convénio, conforme previsto nos Artigos 37 e 40 da Portaria
Interministerial MPOG/MF/CGU n® 507/2011.

Subcliusula Sexta — Os recursos deverdo ser mantidos na conta bancéria especifica do
convenio e somente poderfio ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano
de Trabalho ou para aplicagiio no mercado financeiro, nas hipdteses previstas em lei ou na
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n® 507/2011, conforme previsto nos art. 54 ¢ 64, da
mencmnada norma legal.

Subclausula Sétima — Conﬁ}*rne previsto no Art. 64°, § 3° da Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU n° 507/2011, antes da realizagdo de cada pagamento o CONVENENTE
incluird no SICONV, no minimo, as seguintes informacdes:

L A destinagfo do recurso,
1. O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

11 O contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV. A meta, ctapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;

V. A comprovacio do recebimento definitivo do objeto contratado, mediante incluséo no
sistema das notas fiscais ou documentos contabeis.

Subcldusula Oitava - Conforme previsto no Art. 55 da Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU n°® 507/201i, para reccbimento de cada parcela dos recursos, ©
CONVENENTE devera:

1 - comprovar o cumprimento da contrapartida pactuada que, se financeira, devera ser
depositada na conta bancaria especifica do instrumento em conformidade com os prazos
estabelecidos no cronograma de desembolso, ou depositada na Conta Unica do Tesouro
Nacmnal, na hipétese do convénio ou contrato de repasse ser executado por meio do Sistema
Iintegrado de Administracio Financeira - SIAF];

I} - atender as exigéncias para contratagdo e pagamento previstas nos arts. 56 a 64 desta
Portaria; e,

111 - estar em situagdo regular com a execugdo do Plano de Trabalho.

Subcliusula Nona — Os recursos serfio repassados respeitando o prazo estabelecido no art.
73, incisos V1, alinea “a”, da Lei 9.504/97.
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CLAUSULA SEXTA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A execuglio do objeto deste Convénio deverd seguir o que estabelece o cronograma de
desembolso, e serfio repassados pela SUDENE em 09 (nove) pareelas, conforme o Plano de
Trabalho, incluindo os recursos da contrapartida pactuada, nos termos do art. 43, inciso IX, e
do art. 54 da Portaria Interministerial MPOG/ME/CGU n® 507/2011.

CLAUSULA SETIMA - ALTERACAO DO CONVENIO

Este Convénio podera ser alterado mediante proposta do CONVENENTE, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada ao CONCEDENTE para andlise e decis3o, no
prazo minimo de 30 (trinta) dias antes do término da vigéneia, nos termos do art. 50 da
Portaria Intermxmsterlal MPOG/MF/CGU n® 507/2011, sendo vedada a alteracdo do objeto
descrito na CLAUSULA PRIMEIRA.

CLAUSULA OITAVA - BENS REMANESCENTES

Na hipdtese de aguisiio, produgfo ou transformagdio de equipamentos ou materiais
permanentes, com recursos deste Convénic poderfio aqueles, a critério do dirigente maximo
do CONCEDENTE, ser doados a0 CONVENENTE, mediante processo formal, quando,
apds a conclusd@o do objeto ou a extingdo deste Convénio, sejam necessdrios para assegurar a
continuidade do programa governamental.

Subcliusula Unica - Sendo o presente Convénio rescindido por quaisquer dos motlvos
previstos na SUBCLAUSULA UNICA da CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA, os bens
patrimoniais serdo automaticamente revertidos ao CONCEDENTE. |

CLAUSULA NONA - CONTROLE, FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO |

Ficam designados como Coordenadores Técnicos deste Convénio, responsaveis pelo
acompanhamento, supervisdo ¢ gerenciamento do mesmo: '

1. Pela SUDENE: Maria Helena de Castro Lima, Mat. SIAPE n° 707944 e, Edson
Fernando de Laranjeiras Pinto, Mat. SIAPE n°® 708048;

2. Pelo MUNICIPIO: Alex Sandro Pinho Salviano, Engenheiro Civil, CREA/RN n°
210540736-6.

Subclausula Primeira — A execugdo do objeto deste Convénio serd acompanhada pelo
CONCEDENTE, em atendimento ao disposto no artigo 6° do Decreto 6.170, de 25 julho de
2007, nos termos dos arts. 5° e 6° da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n® 507/2011,
por meio de, no minimo, duas inspegdes técnicas no objeto do convénio, sendo uma apés o
liberagiio do recurso e uma apos o término da vigéncia do convénio e a apresentagdo do
Relatério de Acompanhamento das Atividades do Convénio, pelo técnico responsavel pelo
acompanhamento. A forma mais adequada para o acompanhamento da execugdo do convénio
¢ através das inspe¢des técnicas “inloco”. f

Apés as inspegBes técnicas serdio emitidos os respectivos relatérios circunstanciados, sem
prejuizo de outras medidas julgadas necesséries para garantir a plena e regular execugo fi su:a
do objeto , ;

SICONV onde serdo venﬁcados
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I - a comprovagdo da boa e regular aplicagfo dos recursos, na forma da legislagdo aplicavel;

II - a compatibilidade entre a execugfio do objeto, o que foi estabelecido no Plano de
Trabalho, e os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

| . - - ~ -~ .
1T - a regularidade das informacBes registradas pelo convenente no SICONV; ¢,
IJV - 0 cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condigbes estabelecidas.

Subclausula Terceira - No caso da impossibilidade do acompanhamento, supervisdo e
gerencmmento dos tecmcos acima citados, seré designado oficialmente o substituto, pelas
partes

CLAUSULA DECIMA - PRESTACAO DE CONTAS

O CONVENENTE estaré sujeito a prestar contas da boa e regular aplicacfio dos recursos
deste Convénio serd no prazo de até 60 (sessenta) dias apos o encerramento da vigéncia, nos
termos dos arts. 72 a 74 da Portsria Interministerial MPOG/MF/CGU n.° 507/2011.

Subcliusula Primeira — £ vedada a utilizagio dos recursos deste Convénio nas hipoteses
previstas no art. 52 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n.° 507/2011, sob pena de
serem glosadas as respectivas despesas quando da andlise da prestagio de contas.

Subcldusula Segunda — Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das
receitas obtidas nas aplicagdes financeiras realizadas, ndo utilizadas no objeto pactuado, serdo
devolvidos & entidede ou ¢rgdo repassador dos recursos, no prazo estabelecido para a
apresentagao da prestacdo de contas, nos termos do art. 73 da Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGUn 507/2017.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DENUNCIA E RESCISAO

Eéte Convénio podera ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de pleno
direito, independentemente de interpelago judicial ou extrajudicial, por descumprimento das
normas estabelecidas na legislagiio vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas
cldusulas ou condigdes, ou pela superveniéncia de norma legal ou de fato que o torne material
ou formalmente inexecutavel, sem quaisquer 6nus advindos dessa medida, imputando-se aos
participes as responsabilidades das obrigacdes decorrentes do prazo em que tenha vigido e
creditando-se-lhes os beneficios adquiridos no mesmo perfodo, nos termos dos arts. 80 ¢ 81
da Portaria Interministerial MPOG/ME/CGU n.° 507/2011.

Subcldusula anica - Constituem motivos para rescisdo deste Convénio:
I - o inadimplemento de qualquer das cldusulas pactuadas;

11 - constatagfio, a qualquer tempo, de falsidade ou incorregio de informagio em qualquer
documento apresentado; e,

IIl - a verificagdo que qualquer circunstincia que enseje a instauragiio de tomada de contas
especial.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESTITUICAO DE RECURSOS

Quando da conclusio do objeto pactuado, da demincia, da rescisdo ou da extingio deste
Convénio, 0 CONVENENTE, no prazo improrrogavel de at¢ 30 (trinta) dias, contados da
ocorrcncxa do evento, sob pena da imediata instauragio de Tomagda de Contas Especial, ¢




MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
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obrigado a recolher 3 CONTA UNICA DG TESOURO NACIONAL, no Banco do Brasii
S.A., em favor da Unifo, por meio de Guia de Recolhimento da Unigio - GRU:

a) o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros, inclusive o proveniente das
receitas obtidas nas aplicagdes financeiras realizadas e ndo utilizadas no objeto pactuado,
ainda que ndo tenha havido aplicago, informandc o nimero ¢ a data do Convénio:

b) o valor total transferido pelo CONCEDENTE, atualizado monetariamente e acrescido de
juros legais, na forma da legislagio aplicdve! aos débitos para com a Fazenda Nacional, a
partir da data de recebimento, nos seguintes casos:

b.1) quando ndo for executado o objeto da avenga;
b.2) quando ndo for apresentada a prestagio de contas no prazo fixado na CLAUSULA
DECIMA,;
b.3) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste
Convénio.
¢) o valor correspondente &s despesas comprovadas com documentos inidéneos ou
impugnados, atualizado monetariamente ¢ acrescido de juros le zals.

Subcldusula iinica — A devolugdo prevista na alinea “a” sera realizada com observancia da\I
proporcionalidade dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE ¢ os da contrapartida do
CONVENENTE, previstos neste Instrumento, independentemente da época em que foram
aportados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PUBLICACAO

A publicagfio do extrato deste Convénio no Didrio Oficial da Unifio — DOU, ou dos
aditamentos que impliquem em alteragfio de valor ou ampliagio da execucio do objeto
descrito na CLAUSULA PRIMEIRA, é condic¢do indispensdvel para sua eficacia, e devera ser
providenciada pelo CONCEDENTE no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva
assinatura.

Subcldusula tinica - Somente deverdo ser publicados no Dirie Oficial da Unifio os extratos
dos aditivos que alterem o valor ou ampliem a execugédo do objcto, vedada a alteracfo da sua
natureza, quando houver, respeitado o prazo estabelecido no capur.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CONDICOES GERAIS

Acordam os participes, ainda, as seguintes condigdes:

a) todas as comunicag¢des relativas a este Convénio serfio consideradas como regularmente
efetuadas, por intermédio do SICONV, se entregues por protocolo ou remetidas por
correspondéncia, telegrama, fax, devidamente comprovadas por conta, no enderego das
partes;

b) as reunides entre os representantes credenciados pelos participes, bem como quaisquer
ocorréncias que possam ter implicacles neste Convénio, serdo aceitas somente se registradas
em ata ou relatérios circunstanciados.

¢) este convénio e sua execugdo estde sujeitos as normas do Decreto 6.170, de 25 de julho c.le
2007, bem como do Decreto n® 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e Portaria
Interministerial MPOG/MF/CGU n® 507/2011. :
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO CONVENENTE
PERANTE TERCEIROS

O CONVENENTE responderd pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execugfo deste Convénio, nos termos do art. 65 da Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU n°® 507/2011,

CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

Para dirimir quaisquer duvidas, casos omissos ou questdes oriundas do presente Instrumento,
que ndo possam ser resolvidas pela mediagdio administrativa, as partes elegem o Foro da

Justica Federal em Recife, Segfo Judiciaria de Pernambuco.
| . : . . .
E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e irrenunciavel

umprimento dos termos do presente Instrumento, o qual lido ¢ achado conforme, foi lavrado
em 3 (trés) vias de igual teor e forma, que vio assinadas pelos participes, para que produza
seus juridicos e legais efeitos, em Juizo ou fora dele.

Recife-PE, 19 de agosto de 2016.

j GUall P RN
IME CALABO PEREIRA DOS SANTOS -7 »
Preféjto do Municipio de Sao Gongalo do Amarante/RN |

TESTEMUNHAS:
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MINISTERTO DA INTEGRAGAO NACIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

PROCESSO N ° 59335.000056/2016-09
CONVENIO SICONV N ° 828296/2016

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONVENIO  SUPRA, CELEBRADO
ENTRE A SUPERINTENDENCIA DO
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE E
O MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO
AMARANTE-RN

A SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, inscrita no
CNPIMF sob o no 09.263.130/0001-91, com sede na cidade de Recife/PE, na Praca
Ministro Jodo Gongalves de Sousa S/N, Ed. SUDENE, Bairro do Engenho do Meio, CEP
50.670-900, doravante denominada CONCEDENTE, neste ato representada pelo
Superintendente, MARCELQO JOSE AELMEIDA DAS NEVES, brasileiro, advogado,
portador da Carteira de Identidade n° Q332007409 SSP/BA e do CPF/MF n° 667.106.345-
15, domiciliado a Av. Visconde de: Jé@@i&@hoﬁh& 1228, Ramada Hotel e Suites, Boa
Viagem, Recife/PE, CEP n.° 51.030-020, ﬂgﬁiﬁi@o pelo Decreto de 08 de julho de 2016,
publicado no DOU n° 131, Segdio 2, de 11 de julho de 2016, e 0 MUNICIPIO DE SAO
GONCALO DO AMARANTE-RN, com sede na Rua Alexandre Cavalcante s/n®, Centro
Administrativo, CEP: 59.290-000 — S3o Gongalo d{‘i?‘?imarante»RN, mscrito no CNPI/MF
sob o n° 08.079.402/0001-35, denominado CONVENENTE, representado pelo Prefeito,
PAULO EMIDIO DE MEDEIROS, brasileiro, portador da Carteira de ldentidade n°
607779-SSP/RN ¢ do CPF/MF n° 357.521.144-20, residente ¢ domiciliado na Avenida
Capitdo José Indcio, 226 - Cenwo, CEP: 59327000, S&o Gongalo do Amarante/RN,
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Convénio SICONV N° 828296/2016, com a
finalidade de pavimentagdo de ruas no Municipic de S3o Gongalo do Amarante-RN,
conforme Clausula Primeira, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n® 101, de 04
de maio de 2000, na Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, na Lei de
Diretrizes Or¢amentarias do corrente exercicio, no Decreto Federal n® 93.872, de 23 de
dezembro de 1986, no Decreto Federal n® 6.170, de 25 de julho de 2007, regulamentado
pela Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n.° 507/2011, e consoante o processo n°
59335.000056/2016-09, mediante as clausulas e condigdes seguintes:

1* OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo ¢ anmentar o valor da contrapartida
de Convénio SICONV N° 828296/16 em RS 55.641,55; indo de RS 6.819,30 para R$
62.460,85; bem come prorrogar a vigéncia do mesmo por mais 210 dias, contados a
partir do atual término da vigéncia (06/07/2017), indo a vigéncia para o dia
01/02/2018, conforme solicitagdo do convenente, acatada pela Coordenagdo Geral de
Promogdo e Desenvolvimento Sustentavel.

2* RATIFICACAO: Sio ratificadas todas as demais clausulas e condigdes do convénio,
ora aditado, ndo contrariadas pelo presente tetmo. m

_—~JUNTO A SUDENE

V?SXL
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3* VIGENCIA: O presente Aditive entra em vigor nesta data e sera dada a publicidade em
sitio eletronico denominado Portal dos Convénios.

E por estarcm assim acordes, lavrou-se¢ o presente instrumento que, depois de lido,
conferido e achado conforme, vai assinado pelos participes e pelas testemunhas abaixo
indicadas.

Recife-PE, 24, de junho de 2017.

o Y
PAULO EMIDIO DE-MEDEIROS
Prefeito do Municipio de Sao Gongalo do Amarante/RN

TESTEMUNHAS:

H.L,\ I«M-L 2.1\ Way— M Y §

Nome: HEBM LEAUDL AULES Nome: Hilliad P GOS™ DR SO lf
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MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

PROCESSO N “ 59335.000056/2016-09
CONVENIO SICONV N © 828296/2016

SEGUNDO  TERMO  ADITIVO  AO
CONVENIO  SUPRA.  CELEBRADO
ENTRE A SUPERINTENDENCIA DO
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE E
O MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO
AMARANTE-RN

A SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE. inscrita no
CNPIME sob o no 09.263.130/0001-91. com sede na cidade de Recife’PE, na Praga
Ministro Jodo Gongalves de Sousa $/N. Ed. SUDENE. Bairro do Engenho do Meio. CEP
50.670-900. doravante denominada CONCEDENTE. neste ato representada  pelo
Superintendente, MARCELO JOSE ALMEIDA DAS NEVES. bhrasileiro. advogado.
portador da Carteira de Identidade n® 0382007409 SSP/BA ¢ do CPF/MF n® 667.106.343-
15. domiciliado a Av. Visconde de Jequitinhonha, 1228. Ramada Hotel ¢ Suites. Boa
Viagem, Recife/PE. CEP n.® 51.030-020. nomeado pelo Decreto de 08 de julho de 2016.
publicado no DOU n® 131. Segdo 2. de 11 de julho de 2016, ¢ 0 MUNICIPIO DE SAO
GONCALO DO AMARANTE-RN, com sede na Rua Alexandre Cavaleante s/n”. Centro
Administrativo. CEP: 59.290-000 - Sio Gongalo do Amarante-RN. inscrito no CNPIME
sob 0 n® 08.079.402/0001-35. denominado CONVENENTE. representado pelo Prefeito.
PAULO EMIDIO DE MEDEIROS, brasileiro. portador da Carteira de Identidade n®
607779-SSP/RN ¢ do CPF/MF n® 357.521.144-20. residente ¢ domiciliado na Avenida
Capitdo José Inacio. 226 - Centro. CEP: 39.327-000. Sao Gongalo do Amarante/RN.
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ac Convénio SICONV N° 828296/2016. com
a finalidade de prorrogago da vigéncia do convénio. conforme Clausula Primeira. regendo-
se pelo disposto na Lei Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000. na Lei n® 8.666. de
21 de junho de 1993, no que couber, na Lei de Diretrizes Orgamentarias do corrente
exercicio. no Decreto Federal n" 93.872. de 23 de dezembro de 1986. no Decreto Federal n?
6.170. de 25 de jutho de 2007, regulamentado pela Portaria  Interministerial
MPOG/MF/CGU n.® 307/2011. ¢ consoante o Processo n® 59335.000036/2016-09.
mediante as clausulas ¢ condigdes seguintes:

1* OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo ¢ prorrogar a vigéncia do convénio
por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do atual término da vigéncia
(01/02/2018), indo a vigéncia para o dia 31/07/2018. conforme solicitagdo do convenente.
acatada pela Coordenagao Geral de Promogio ¢ Desenvolvimento Sustentavel.

2* RATIFICACAO: Sio ratificadas todas as demais clausulas ¢ condi¢des do convénio.

ora aditado. nfio contrariadas pelo presente termo.
Ve PROCURADORIA FEDERAL
JUNTQ A SUDENE
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3* VIGENCIA: O presente Aditivo entra em vigor nesta data ¢ seri dada a publicidade em
sitio ¢eletronico denominado Portal dos Convénios.

E por estarem assim acordes. lavrou-se o presente instrumento que. depois de lido.
conferido ¢ achado conforme. vai assinado pelos participes ¢ pelas testemunhas abaixo
indicadas.

Recife-Pl, 44

> janeiro de 2018,

YW MEIDA DAS NEVES
te da SUDENE

PAULO l,«tmﬁmﬂmnmuos

Prefeito do Municipio de Sao Gongalo do Amaranie/RN

TESTEMUNHAS:
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PROCESSO N ° 59335.000056/2016-09
CONVENIO SICONV N ° 828296/2016

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
- CONVENIO  SUPRA, CELEBRADO
"ENTRE A SUPERINTENDENCIA DO
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE E
O MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO
AMARANTE-RN

A SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 09.263.130/0001-91, com sede na cidade de Recife/PE, na Praga
Ministro Jodo Gongalves de Sousa S/N, Ed. SUDENE, Bairro do Engenho do Meio, CEP
50.670-900, doravante denominada CONCEDENTE, neste ato representada pelo
Superintendente, MARCELO JOSE ALMEIDA DAS NEVES, brasileiro, advogado,
portador da Carteira de Identidade n® 0.382.007.409-SSP/BA e do CPF/MF n° 667.106.345-
15, domiciliado & Av. Visconde de Jequitinhonha, 1228, Ramada Hotel e Suites, Boa
Viagem, Recife/PE, CEP n.° 51.030-020, nomeado pelo Decreto de 08 de julho de 2016,
publicado no DOU n° 131, Segéo 2, de 11 de jutho de 2016, e 0o MUNICIPIO DE SAO
GONCALO DO AMARANTE-RN, com sede na Rua Alexandre Cavalcante s/n®, Centro
Administrativo, CEP: 59.290-000 — S&o Gongalo do Amarante-RN, inscrito no CNPJ/MF
sob o n° 08.079.402/0001-35, denominado CONVENENTE, representado pelo Prefeito,
PAULO EMIDIO DE MEDEIROS, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n°
607779-SSP/RN e do CPF/MF n° 357.521.144-20, residente e domiciliado na Avenida
Capitdo José Inacio, 226 - Centro, CEP: 59.327-000, So Gongalo do Amarante/RN,
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Convénio SICONV N° 828296/2016, com
a finalidade de prorrogagio da vigéncia do convénio, regendo-se pelo disposto na Lei
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, na Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, no
que couber, na Lei de Diretrizes Orgamentarias do corrente exercicio, no Decreto Federal n®
93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto Federal n2 6.170, de 25 de julho de 2007,
regulamentado pela Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n.° 507/2011, e consoante o
Processo n® 59335.000056/2016-09, mediante as cldusulas e condigBes seguintes:

1* OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar a vigéncia do convénio
por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir do atual término da
vigéncia (31/07/2018), indo a vigéncia para o dia 26/07/2019, conforme solicitagio do
convenente, acatada pela Coordenagio Geral de Promogfio € Desenvolvimento Sustentavel.

2* RATIFICACAO: Sio ratificadas todas as demais clausulas e condigdes do convénio,
ora aditado, nfo contrariadas pelo presente termo.

| PROCURADORIA FED&RAL
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3* VIGENCIA: O presente Aditivo entra em vigor nesta data e serd dada a pubhmdade em
sitio eletrbnico denominado Portal dos Convénios.

E por estarem assim acordes, lavrou-se o presente instrumento que, depois de lido,
conferido e achado conforme, vai assinado pelos participes e pelas testemunhas abaixo -
indicadas.

Recife-PE, 21 de julho de 2018.

PROCURADORIA FEDERAL
v JUNTO A SUDENE
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PAULO Ezvmﬁmm:n/ﬂam

Prefeito do Municipio de S&o Gongalo do Amarante/RN

TESTEMUNHAS:
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
AV. ENG. DOMINGOS FERREIRA, 1967, EMPRESARIAL SOUZA MELO TOWER
BOA VIAGEM, RECIFE-PE, CEP 51111-021, (+5581) 2102-2000

TERMO ADITIVO

Processo n? 59335.000056/2016-09

Convénio SICONV n2 828296/2016

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVENIO
SICONV N.° 828296/2016, CELEBRADO
ENTRE A  SUPERINTENDENCIA DO
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE E O
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO
AMARANTE/RN.

A SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, inscrita no CNPJ/MF sob o n2
09.263.130/0001-91, com sede na cidade de Recife/PE, na Avenida Domingos Ferreira n2 1967, Ed. Souza
Melo Tower, Boa Viagem, CEP 51.111-021, doravante denominada CONCEDENTE, neste ato representada,
nos termos do inciso Il do Art. 19 do Decreto n? 8.276/14 e de acordo com a autoriza¢do concedida pela
Diretoria Colegiada da SUDENE, pelo Superintendente, MARIO DE PAULA GUIMARAES GORDILHO,
brasileiro, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n2 0067055451-SSP/BA e do CPF/MF n2
027.877.765-15, domiciliado no Transamérica Prestige Hotel n? 420, Apto-306, Pina, CEP: 51.011-000 -
Recife-PE, nomeado através do Decreto da Presidéncia da Republica de 11 de setembro de 2018,
publicado no DOU n? 176, Se¢do 2, de 12 de setembro de 2018, e 0 MUNICIPIO DE SAO GONGCALO DO
AMARANTE/RN, com sede na Rua Alexandre Cavalcante s/n°, Centro Administrativo, CEP: 59.290-000 —
S3o Gongalo do Amarante-RN, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 08.079.402/0001-35, denominado
CONVENENTE, representado pelo Prefeito, PAULO EMIDIO DE MEDEIROS, brasileiro, portador da Carteira
de Identidade n° 607779-SSP/RN e do CPF/MF n° 357.521.144-20, residente e domiciliado na Avenida
Capitdo José Inacio, 226 - Centro, CEP: 59.327-000, Sdo Gongalo do Amarante/RN, resolvem celebrar o
presente Termo Aditivo ao Convénio SICONV n°® 828296/2016, que tem por objeto a Pavimentagdo de
Ruas no Munici pio de Sdo Gongalo do Amarante/RN, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n°
101, de 04 de maio de 2000, na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, na Lei de Diretrizes
Orcamentadrias do exercicio de 2016 - Lei n? 13.242/2015, no Decreto Federal n 93.872, de 23 de
dezembro de 1986, no Decreto Federal 2 26.170, de 25 de julho de 2007, regulamentado pela Portaria
Interministerial MPOG/MF/CGU n.° 507/2011, e consoante o Processo n2 59335.000056/2016-09,
mediante as cldusulas e condi¢bes seguintes:

1, CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar a vigéncia do convénio por mais 360
(trezentos e sessenta) dias, contados a partir do atual término da vigéncia (26/07/2019), indo a vigéncia
para o dia 20/07/2020, ratificadas todas as demais clausulas e condi¢Ges do convénio, ora aditado, ndo
contrariadas pelo presente termo.

sei.sudene.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0084733&codigo_crc=57BB9F24&hash_download... 1/2
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2. CLAUSULA SEGUNDA — DA RATIFICACAO

2.1. Sdo ratificadas todas as demais clausulas e condi¢des do convénio, ora aditado, n3o
contrariadas pelo presente termo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA

3.1. O presente Aditivo entra em vigor nesta data e serd dada a publicidade no sitio eletrénico
denominado Portal dos Convénios (SICONV), conforme preconiza o art. 47 da Portaria Interministerial
MP/MF/CGU n.2 507/2011, bem como a Cldusula Décima Terceira do Termo de Convénio original, que ora
se adita. '

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, apés ter sido lido, o presente
Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.

MARIO DE PAULA GUIMARAES GORDILHO,
Superintendente da SUDENE

PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

Prefeito do Municipio de Sdo Gongalo do Amarante/RN

Seil .« ] Documento assinado eletronicamente por Mario de Paula Guimaries Gordilho, Superintendente,
ey em 10/07/20189, as 11:39, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
eletrdnica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Seil . | DOCUMenNto assinado eletronicamente por Paulo Emidio de Medeiros, Usuério Externo, em
a“jmﬁ; 17/07/2019, as 14:57, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
eletrbnica Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.sudene.gov.br/sei/controlador_externo.php?

gk acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 0084733 e
o cddigo CRC 57BB9F24.

Referéncia: Processo n2 59335.000056/2016-09 SE! n2 0084733

sei.sudene.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0084733&codigo_crc=578B9F24&hash_download... 2/2



30/12/2020 SEI/SUDENE - 0213386 - Termo Aditivo

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
AV. ENG. DOMINGOS FERREIRA, 1967, EMPRESARIAL SOUZA MELO TOWER
BOA VIAGEM, RECIFE-PE, CEP 51111-021, (+5581) 2102-2000

TERMO ADITIVO

Processo n? 59335.000056/2016-09

CONVENIO PLATAFORMA + BRASIL ne: 828296/2016

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVENIO
CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDENCIA
DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE E O
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO
AMARANTE/RN.

A SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, inscrita no CNPJ/MF sob o
n? 09.263.130/0001-91, com sede na cidade de Recife/PE, na Avenida Domingos Ferreira n? 1967,
Edificio Souza Melo Tower, Boa Viagem, CEP 51.111-021, doravante denominada CONCEDENTE, neste ato
representada, nos termos do inciso Ill do Art. 19 do Decreto n? 8.276/14 e de acordo com a autorizacio
concedida pela Diretoria Colegiada da SUDENE, pelo Superintendente, EVALDO CAVALCANTI DA CRUZ NETO,
brasileiro, advogado, portador da Carteira de Identidade n? 2.850.075- SSP/PB e do CPF/MF n2 053.451.424-
32, domiciliado na Avenida Domingos Ferreira, 1967 - Edf. Souza Melo Tower, Boa Viagem, Recife-PE, CEP:
51.111-021, nomeado através da Portaria da Casa Civil n? 68, de 03 de marco de 2020, publicado no DOU ne
42-B, Segdo 2, de 03 de margo de 2020, e o MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/RN, com sede na
Rua Alexandre Cavalcante s/n°, Centro Administrativo, CEP: 59.290-000 — S3o Gongalo do Amarante-RN,
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 08.079.402/0001-35, denominado CONVENENTE, representado pelo
Prefeito, PAULO EMIDIO DE MEDEIROS, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n2 607779-SSP/RN e
do CPF/MF n2 357.521.144-20, residente e domiciliado na Avenida Capitdo José Inacio, 226 - Centro, CEP:
59.327-000, Sdo Gongalo do Amarante/RN, empossado conforme termo de posse da Camara de Vereadores
do Municipio de Sdo Gongalo do Amarante/RN, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Convénio
Plataforma + Brasil n® 828296/2016, com a finalidade da Pavimentagdo de Ruas no Municipio de Séo
Gongalo do Amarante/RN, conforme Clusula Primeira, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n®

101, de 04 de maio de 2000, na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, na Lei n2Lei n.

13.242/2015 - LDO 2016, no Decreto Federal n 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto Federal n2
6.170, de 25 de julho de 2007, regulamentado pela Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n2 507/2011, de
324 de novembro de 2011, e consoante o Processo n? 59335.000056/2016-09, mediante as cldusulas e
condicdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

https://sei.sudene.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=258450&infra_sistema... 1/2



30/12/2020 SEI/SUDENE - 0213386 - Termo Aditivo

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar a vigéncia do convénio por mais
360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir do atual término da vigéncia (31/12/2020), indo a vigéncia
para o dia (26/12/2021), conforme solicitacio do Convenente, acatada através do Parecer Téchico
n2 340/2020, da Coordenag3o Geral de Promogdo do Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente - CGDS.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DA RATIFICACAO

2.1. Sdo ratificadas todas as demais clausulas e condi¢cdes do convénio, ora aditado, ndo
contrariadas pelo presente termo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

3.1. O presente Aditivo entra em vigor nesta data e serd dada a publicidade em sitio eletrdnico
denominado " Plataforma + Brasil".

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, apés ter sido lido, o presente Termo
Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.

EVALDO CAVALCANTI DA CRUZ NETO
Superintendente da SUDENE

PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Prefeito do Municipio de SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

Sei' .. ] Documento assinado eletronicamente por Paulo Emidio de Medeiros, Usuério Externo, em 28/12/2020,
fesnerieand % as 14:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8
eletrbnica de outubro de 2015.

Sei' . 1 Documento assinado eletronicamente por Evaldo Cavalcanti da Cruz Neto, Superintendente, em
.NMH; @ 28/12/2020, as 17:55, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto
eletedica n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

» A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
X http://sei.sudene.gov.br/sei/controlador_externo.php?
A+ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0213386 e o

RAETE 5 digo CRC D7D83FF4.

Referéncia: Processo n? 59335.000056/2016-09 SEI n2 0213386

https://sei.sudene.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2584508infra_sistema... 2/2
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

PARECER TECNICO N2 42/2021 - SEI/SUDENE

PROCESSO N@ 59335.000056/2016-09
INTERESSADO: Municipio de Sdo Gongalo do Amarante/RN - Convénio n° 828296/2016
ASSUNTO: Parecer sobre readequagdo do Projeto Bésico, para realizacio de nova licitagdo.

Objeto: Pavimentagdo de ruas no municipio de S30 Gongalo do Amarante - RN.

I-DO OBJETIVO

1. Trata-se de Parecer Técnico acerca da andlise das documentacbes referentes 3
readequacdo do Projeto Bésico, apresentadas pela Prefeitura Municipal de S3o Gongalo do
Amarante/RN e inseridas na Plataforma +Brasil, na aba Plano de Trabalho/Anexos Execucio, referente ao
Convénio n? 828296/2016. Este Parecer objetiva verificar o atendimento dos requisitos técnicos exigidos
para a aprovacdo da referida readequagdo, para, assim, poder subsidiar o novo procedimento licitatério
deste convénio, cujas obras foram paralisadas tanto pela empresa originalmente contratada pelo
Convenente como pela empresa substituta.

I1 - DA SITUACAO

2. Conforme Dados da Proposta e do Plano de Trabalho, o Objeto do projeto é a
Pavimentacdo de ruas no municipio de Sdo Gongalo do Amarante - RN.

3. O municipio de Sdo Gongalo do Amarante/RN apresentou na aba Plano de
Trabalho/Anexos Execugdo da Plataforma +Brasil os seguintes documentos:

a. Oficio n° 188/2020-GP, enviado pelo Convenente (SEI 0226390);

b. Arquivos de readequagio, encaminhados em dezembro/2020, para realizagdo da nova licitago
(SET 0226391);

¢. Arquivos complementares de readequagio, encaminhados em margo/2021, para realizacdo da
nova licitagdo (SEI 0228666).

11 - DA ANALISE DA DOCUMENTACAO TECNICA ENVIADA

4, O Convenente apresentou o Oficio n® 188/2020-GP, datado de 03/12/2020, porém
inserido na Plataforma +Brasil em 11/12/2020, encaminhando planitha orcamentaria com o valor global
de RS 385.469,40, bem como solicitando analise dessa area técnica para que o Convenente possa realizar
0 necessdrio procedimento licitatério para a retomada da obra paralisada, de forma a concluir a
pavimentagdo de trés ruas do Convénio, bem como promovendo a readequacio da Meta com a inclus3o
de servigos de drenagem de dguas pluviais, utilizando o saldo financeiro da avenca.

5. Naquela oportunidade, o Convenente havia apresentado, também, uma solicitagio de
prorrogac¢ao da vigéncia do Convénio, de modo que esta drea técnica, visto ter identificado a necessidade

https://sei.sudene.gov.br/sei/controlador. php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=274447&infra_sist... 1/2



11/03/2021 SEI/SUDENE - 0228750 - Parecer Técnico

de corregbes na documentagdo da pretendida readequacio, recomendou dar continuidade aos
procedimentos de aditamento de prazo, pela necessidade premente aquela época.

6. Atendendo solicitagdo desta area técnica, o Convenente apresentou, neste més de
margo/2021, documentagdo complementar (planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro,
memoria de calculo, composicdes de custos unitarios, pecas gréficas etc.), contendo os elementos
técnicos ajustados, que serdo balizadores para a realizagdo do novo procedimento licitatério, cujo valor
global foi ajustado para RS 384.674,34.

IV - DA CONCLUSAO

7. Apos analise dos elementos apresentados, sugerimos a aprovagcio da solicitada readequacio da
Meta, bem como autorizagdo para realizagio do novo procedimento licitatério, necessario para a conclusdo do
Objeto do Convénio n2 828296/2016.

A consideragdo superior.

Documento assinado eletronicamente por José Wilson Galdino, Engenheiro Civil, em 10/03/2021, 3s 12:01,

il
éﬁel' conforme hordério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 69, § 12, do Decreto n2 8,539, de 8 de outubro
eletrdnica de 2015.

': acao= documento confenr&|d orgao_acesso externo O informando o cddigo verificador 0228750 e o
cédigo CRC A6BC63D3.

Referéncia: Processo n2 59335,000056/2016-09 SEl n2 0228750

https://sei.sudene.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=274447&infra_sist... 2/2
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART i
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-RN N‘:,R;Ngz;)/:;;::gs

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
INICIAL

1. Responsavel Técnico
ALEX SANDRO PINHO SALVIANO
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2105407366
Registro: 2105407366RN

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE CPF/CNPJ: 08.079.402/0001-35
RUA ALEXANDRE CAVALCANTE N°: SIN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO GONGALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59290000

Contrato: Nao especificado Celebrado em: 10/12/2020

Valor: R$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo Institucional: NAO SE APLICA

3. Dados da Obra/Servico

RUA diversas ruas N°: SIN

Complemento: Jardins e Santo Antonio Bairro: Santa Terezinha

Cidade: SAO GONGALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59290000

Data de Inicio: 10/12/2020 Previsao de término: 24/12/2020 Coordenadas Geograficas: 0, 0

Finalidade: Cadigo: Nao Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE CPF/CNPJ: 08.079.402/0001-35

4. Atividade Técnica

4 - Concepcao Quantidade Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.3 - 6.122,97 m2
EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZACAO > #4.9.1.1 - URBANA 6.122,97 m2
80 - Projeto > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, 6.122 97 m2

ACESSORIOS E MOBILIARIOS URBANOS > DE CONCEPGAO DE ELEMENTO URBANISTICO >
#10.10.1.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSORIO URBANO

80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA 6.122,97 m2
DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

35 - Elaboracao de orcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 6.122,97 m2
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS

35 - Elaboracdo de orgamento > TRANSPORTES > SINALIZACAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.1 - 6.122,97 m2
URBANA

35 - Elaboracao de orcamento > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > 6.122,97 m2

EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E MOBILIARIOS URBANOS > DE CONCEPCAQ DE ELEMENTO

URBANISTICO > #10.10.1.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSORIO URBANO

35 - Elaboracdo de orgamento > CONSTRUCAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 6.122,97 m2
#1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

Apos a conclusao das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacoes
Elaboracdo de orgamento e Projeto basico para a pavimentagao em paralelepipedos pelo metodo Convencional e drenagem de aguas pluviais de trés
ruas descritas a seguir. Complemento da rua Rua Rio Amazonas - Lot. Marbela bairro Santo Antonio com 1.257,90m? Rua Anténio Rodrigues da Silva
com 2.210.60 - Lot Sao Pedro Bairro Santo Antonio e Rua Bela Vista com 2.654,47 - Lot. Boa Vista - bairro Jardins - com area Pavimentada toral de
de 6.122,97 m?, e sinalizagdo vertical, Todas no municipio de Sao Gongalo do Amarante/RN, estando de acordo com as normas da ABNT

6. Declaragoes
- Clausula Compromissoria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execucao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediag&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e podecreto n
5296/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

-

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: xwwYa
Impresso em: 01/03/2021 as 15:35:40 por: , ip: 201.159.161.151

www._crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br CREA' RN

Tel: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201 T e Sondeotar

Norte
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART . ART Obra/Servico
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c REA RN No RN2020/0376.':28

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL
8. Assinaturas ,S/WJ% /,g/
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima / ALEX SANDRO PINHO SALVIANO CPF: 968.236.684.00
de de OAX M
Local data PREF ITURA MUN IPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE - CNPJ:

08.079.402/0001-35

9. Informacgdes W
* A ART € valida somente quando quitada, mediante apresentacao do comprovante do Wﬁlﬁd%ﬁ%onf % no &&ﬂ?é)rea.

* O comprovante de pagamento devera ser apensado para comprovacéo de quitacao Serreiﬂﬂo de Iniraes
Mat.: 09793
10. Valor
Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 19/12/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8203234941

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn sitac.com.br/publico/, com a chave: xwwYa
Impresso em: 01/03/2021 as 15:35:40 por: , ip: 201.159.161.151

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org br c REA_ RN

Tel: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201 vl ks

e Agronomia do Rio Grande do
Norte




PREFEITURA DE

) SAO GONCALO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA

.~ SAOGON
.wcr DO AMA

LO
NTE

.V(( 4 DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
OBRA: Pavimentag&o pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio TABELA: SINAPI 10/2020 - RN, SICRO3 04/2020 - RN, ORSE
" Amazonas e Anténio Rodrigues da Silva * 09/2020 - SE, SEINFRA 026 - CE, CAERN 05/2020 - RN
LOCAL: Jardins e Santo Anténio - Sdo Gongalo do Amarante/RN N&o Desonerado
DATA: Dezembro /2020 BDI: 23,65%
Orgcamento Basico
Item Caédigo Banco Descrigédo Und Quant. Preco
L o ~ RuaBelaVista-LotBoaVista - e o .524,00
4 . mozsou Preliminares . b . _ 3.080,16
111 99064 SINAPI LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_ Ao\woém M 212,01 0,51 0,63 133,56
1.4.:2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 6 397,17 491,10 2.946,60
12 Trabalhos em Terra . , . .. 2.647,54
1.21 C0928 SEINFRA CORTE E ATERRO COMPENSADO m\OOZdNO_.m DO GRAU DE m?* 296,81 1.22 8,92 2.647,54
Ooz__u>o.ﬂ>o>0
13 . Pavimentagao . . 94.253,28
1.31 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com mémammwm de o_am:.o e areia no :moo 1:3 m 424,02 25,20 31,15 13.208,22
132 CPO003 Proprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 1484,07 4417 54,61 81.045,06
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
14 Servigos Complemetares . 1.177,94
141 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em mno D= o 60 m - un 2 147,91 182,89 365,78
pelicula retrorrefletiva tipo | + SI
142 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagéo em aco, R1 lado 0,248 un 2 153,52 189,82 379,64
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl
143 83693 SINAPI CAIACAO EM _<_m_o FIO m? 106,01 3,30 4,08 432,52
15 o Drenagem . 53.365,08
1.5.1 92216 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE >Oc>m PLUVIAIS, M 56 427,04 528,03 29.569,68
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 12/2015
1.5:2 90082 SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE m? 159,6 7,93 9,80 1.564,08
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 01/2015
153 94107 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, m?® 252 211,60 261,64 6.593,32
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016 .
154 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m? 71,07 25,52 31,55 224225
AF_04/2016
1.5.5 CPO11 Proprio RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO INCLUSIVE m? 32 49,01 60,60 1.939,20
COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E
PEDRISCO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO
PARALELEPIPEDOS( REf: SINAPI 73790/002)
1.5.6 83659 SINAPI BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ UN 2 793,30 980,91 1.961,82

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO

10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO .
Pagina 1de 3




PREFEITURA DE

) SAO GONCALO
DO AMARANTE- RN

TEL (84) 98714-2123

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGCALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA

.~ SAOGON

LO

,,% DO AMARANTE

LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

Pavimentag&o pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio

SINAPI 10/2020 - RN, SICRO3 04/2020 - RN, ORSE

OBRA:  Amazonas e Antonio Rodrigues da Silva TABELA: 09/2020 - SE, SEINFRA 026 - CE, CAERN 05/2020 - RN
LOCAL: Jardins e Santo Antonio - Sdo Gongalo do Amarante/RN Ndo Desonerado
DATA Dezembro /2020 BDI: 23,65%
Orgamento Basico
Item Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Preco Valor ¢/ BDI Total
1.5.7 0705225 SICRO3 Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita ooama_m_m un 1 7.678,72 9.494,73 9.494,73
2 Rua Rio Amazonas - Lot Marbela R$ 84.222,83
2.1 Servigos Preliminares . 132,07
2.1:1 99064 SINAPI LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 209,65 0,51 0,63 132,07
22 Trabalhor em terra 1.162,54
221 C0928 SEINFRA CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE m? 130,33 7,22 8,92 1.162,54
COMPACTACAO
23 Pavimentagéo 81.755,10
2.31 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa am cimento e areia no trago 1:3 m 4193 25,20 31,15 13.061,19
232 CPO003 Préprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 12579 4417 54 61 68.693,91
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
24 Servicos Complementares 1173,12
241 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - un 2 147,91 182,89 365,78
pelicula retrorrefletiva tipo | + S
242 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagdo em aco, R1 lado 0,248 un 2 153,52 189,82 379,64
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI
243 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m? 104,83 3,30 4,08 427,70
3 Rua Antonio Rodrigues da Silva - Lot. Sdo Carlos R$ 145.927,51
31 Servicos Preliminares 198,95
3.11 99064 SINAPI LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 315,8 0,51 0,63 198,95
3.2 Trabalhos em terra 3.943,71
3.2 C0928 SEINFRA CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE m? 44212 7,22 8,92 3.943,71
COMPACTACAO
3.3 Pavimentagao 140.395,20
3:3.1 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m 631,6 25,20 31,15 19.674,34
3.3.2 CPO003 Préprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 2210,6 4417 5461 120.720,86
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?) REF: 72794 SINAPI
34 Servigcos Complementares . 1.389,65
341 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentag&o em ago D = 0,60 m - un 2 147 91 182,89 365,78
pelicula retrorrefletiva tipo | + SI
342 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagéo em ago, R1 lado 0,248 un 2 153,52 8\@@ 379,64

m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Amm?\:zmma m>° noz —l°

WNO GONCALO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA o\&f DO AMA NTE

DO AMARANTE-RN TEL (84) 98714-2123 LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
OBRA Pavimentagdo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio TABELA: SINAPI 10/2020 - RN, SICRO3 04/2020 - RN, ORSE
Amazonas e Antonio Rodrigues da Silva * 09/2020 - SE, SEINFRA 026 - CE, CAERN 05/2020 - RN
LOCAL: Jardins e Santo Anténio - Sdo Gongalo do Amarante/RN N&do Desonerado
DATA: Dezembro /2020 BDI: 23,65%
Orgamento Basico
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Prego Valor ¢/ BDI Total
343 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m? 157,9 3,30 4,08 644,23
Total Geral R$ 384.674,34

Importa o presente orgamento em trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quareta centravos

B

\R V\Nrn\rw\ NN

Alex Sandro Pinho Salviano
‘ Eng Civil CREA 210540736-6

\A W\o Jos Almeida Barbosa

Secretario de Infraestrutura
Mat.: 09793
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w PREFEITURA DE

SAO GONCALO
DO AMARANTE-RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA
TEL (84) 98714-2123

.~ SAOGON

,w,r DO AMA

LO

NTE

pNN ~ LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE
ORCAMENTO BASICO
Pavimentacéo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e
OBRA: 5 ) .
Anténio Rodrigues da Silva
LOCAL: Jardins e Santo Antonio - Sdo Gongalo do Amarante/RN
DATA: Dezembro / 2020
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 Rua Bela Vista - Lot Boa Vista 100,00% 50,00% 50,00%
154.524,00 77.262,00 77.262,00
2 Rua Rio Amazonas - Lot Marbela 100,00% 90,00% 10,00%
84.222,83 75.800,55 8.422 28
3 Rua Antonio Rodrigues da Silva - Lot. Sao Carlos 100,00% 50,00% 50,00%
145.927,51 72.963,76 72.963,76
Porcentagem 20,09% 20,09% 19,71% 21,16% 18,97%
Custo 77.262,00 77.262,00 75.800,55 81.386,04 72.963,76
Porcentagem Acumulado 20,09% 40,17% 59,88% 81,03% 100,0%
Custo Acumulado 77.262,00 154.524,00 230.324,54 311.710,58 384.674,34

2 S \u

>_mx Sandro Pinho Salviano
Eng. Civil - Crea 210540736-6
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PREFEITURA DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SZ\O.GONCALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)

~SAO GONCALO

Paginalde3

SAO GONCALO RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA K DO AMA NTE
DO AMARANTE -RN TEL (84) 98714-2123 P LUGAR DE F£, CULTURA € OPORTUNIDADE
Memoria de Calculo
OBRA: Pavimentacao pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e
" Anténio Rodrigues da Silva
LOCAL: Jardins e Santo Anténio - Sdo Gongalo do Amarante/RN
DATA: Dezembro / 2020
Circular R19 -Urbana Diametro 0,60 area 0,28 m?
Octogonal R1 - urbana Lados 0,35 4area 0,60 m?
Triangular R2 - Urbana Lados 0,90 area 0,35 m?
Retangular LxB 0,50x 0,60 area 0,30 m?
Losango - Urbana - Advetencia Lados 0,25 area 0,25 m?
Placa Informativa Linhas 1,00 area 1,16 m?
Placa Informativa Linhas 2,00 area 2,32 m?
Placa Informativa Linhas 3,00 area 3,48 m?
Placa Informativa Linhas 4,00 area 4,64 m?
Rua Bela Vista - Lot. Boa Vista Latitude Longitude
Inicio 5°44'50.71"S 35°18'36.95"0
Final 5°44'57.78"S 35°18'35.27"0
Comprimento = E10 + 12,01 212,01 m
largura 7,00 m
area 1.484,07 m?
Area Total 1.484,07 m2
Corte e Aterro Simples
V =(163,25+133,57) 296,81 m?®
Meio Fio em pedra Granilitica ( Comprimento x 2 )
Comp = 424,02 m
Pavimento em Paralelepipedos
A= 1.484,07 m?
Caiagao de Meio Fio.
area = 106,01 m?
Sinalizagao Vertical
Quant Area Total (m?)
Circular R19 -Urbana 0,28 0,57
Octogonal R1 - urbana 0,60 1,20
Total 1,77
Drenagem de aguas Pliviais
Tubulagao em Concreto armado Diametro 1000mm
Trecho Sem pavimentacdo Comp = 40 m
Trecho com pavimentacdo Comp = 16 m
Total 56 m
Escavacao mecanizada
Larg = 1.5 m
Altura 1.9 m
Comp 56 m
Volume 159,6 m?




PREFEITURA DE

SAO GONCALO
DO AMARANTE -RN

'EL (84) 98714-2123

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA X0 CARMO BRITO, S/N - SAMBURA

.~ SAOGONCALO
-7 DO AMARANTE

LUGAR DE FE, CULTURA € OPORTUNIDADE

Memoria de Calculo

Pavimentacdo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e

Anténio Rodrigues da Silva
Jardins e Santo Anténio - Sdo Gongalo do Amarante/RN
Dezembro / 2020

Leito de Regularizagao em Brita

altura 03 m
Comp = 56 m
Larg 1.5 m
Volume 252 m?
Reaterro
Diametro Tubo 1T m
Diam Tubo ext 1,20 m
Comp = 56 m
Area Circ 1,13 m?
Vol Tubo 63,33 m?
Descontos
Leito de brita 252 m?
Volume Tubo 63,33 m?
Total 88,53 m?
Vol Reaterro 71,07 m3
Remocao e recomposicao de Pavimentacao a paralelepipedos
Comp = 16 m
Larg = 2m
Area 32 m?
Rua Rio Amazonas - Lot . Marbela Latitude Longitude

Inicio 5°47'1.23"S
Final 5°46'57.17"S

35°17'16.81"0
35°17'18.58"0

Comprimento = E10+ 9,65 209,65
largura 6,00
area 1.257,90
Area Total 1.257,90
Corte e Aterro Simples

V =(71,46+58,87) 130,33
Meio Fio em pedra Granilitica ( Comprimento x 2 )

Comp = 419,30
Pavimento em Paralelepipedos

A= 1.257,90

Caiacao de Meio Fio.
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PREFEITURA DE

SAO GONCALO
DO AMARANTE-RN

T
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONGALO DO AMARANTE R
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA) P SAO GON Lo

RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURA _‘}2‘.’5 DO AMA NTE

TEL (84) 98714-2123

LUGAR DE FE, CULTURA E OPORTUNIDADE

Memoéria de Calculo

Pavimentacao pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e

OERA Anténio Rodrigues da Silva
LOCAL: Jardins e Santo Anténio - Sdo Gongalo do Amarante/RN
DATA: Dezembro / 2020
area = 104,83 m?
Sinalizagao Vertical
Quant Area Total (m?)
Circular R19 -Urbana 2 0,28 0,57
Octogonal R1 - urbana 2 0,60 1,20
Total 1,77
Rua Antonio Rodrigues da Silva - Lot ; .
Sao Carlos Latitude Longitude
Inicio 5°47'19.54"S 35°18'1.52"0
Final 5°47'29.92"S 35°18'1.39"0
Comprimento = E15+ 15,80 315,80 m
largura 7,00 m
area 2.210,60 m?
Area Total 2.210,60 m?
Corte e Aterro Simples
V=(21,17+1335) 442,12 m?
Meio Fio em pedra Granilitica ( Comprimento x 2 )
Comp = 631,60 m
Pavimento em Paralelepipedos
A= 2.210,60 m?
Caiacao de Meio Fio.
area = 157,90 m?
Sinalizagao Vertical
Quant Area Total (m?)
Circular R19 -Urbana 2 0,28 0,57
Octogonal R1 - urbana 2 0,60 1,20
Total 1,77

,/%)/ zc% Vv 4

Alex Sandro Pinho Salviano
Eng®. Civil CREA 210540736-6
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Composicdes Analiticas com Prego Unitario

Pavimentagdo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio

Bancos

SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -

Rodrigues da Silva RN
» =2 .D.I. 23,65% Nao Desonerado:
Composicdes Analiticas com Prego Unitario Rl ° ©
Composicdes Principais
111 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99064 SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 SERT - SERVICOS TECNICOS M 1,0000000 0,51 0,51
Composigdo Auxiliar 99058 SINAPI LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 SERT - SERVICOS TECNICOS UN 0,0500000 1022 0,51
MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,63
11.2 Caédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 397,17 397,17
Composicado Auxiliar 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/BRITA 1) -  FUES - FUNDAGOES E m? 0,0100000 29291 292
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composigéo Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 18,09 18,09
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 2,0000000 14,75 29,50
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, Material m? 1,0000000 300,00 300,00
DE *20X 1.125* M
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU Material M 4,0000000 10,51 42,04
EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 13,40 1,47
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 1,0000000 3,15 3,15
EQUIVALENTE DA REGIAOQ
MO sem LS => 34,63 LS => 0,00 MO com LS => 34,63
Valor do BDI => 93,93 Valor com BDI => »oa.u‘o
1.21 Cédigo Banco  Descrigao - Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao C0928 SEINFRA CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAO ATERRO,REATERRO E m?* 1,0000000 722 722
COMPACTACAO
Insumo 10779 SEINFRA  TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) Equipamento H 0,0300000 226,29 6,78
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mao de Obra H 0,0300000 14,76 0,44
MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44
Valor do BDI => 1,70 Valor com BDI => 8,92
1.3.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 Meios-Fios e Guias m 1,0000000 25,20 25,20
Composigao Auxiliar 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x Argamassas m* 0,0010000 376,68 0,37
0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
Composi¢ao Auxiliar 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,3600000 2,89 1,04
Composicao Auxiliar 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,1800000 2,78 0,50
Insumo 1610 ORSE Meio fio granitico Meio-fio granitico Material m 1,0000000 17,23 17,23
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 0,1800000 13,49 2,42
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,3600000 10,12 3,64
MO sem LS => 6,10 LS => 0,00 MO com LS => 6,10
el Valor do BDI => 5,95 Valor com BDI => 31,15
1.3.2 Cédigo Banco Descricao Tipo ; Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP003 Proprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAOQ DE AREIA REJUNTADO COM PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 4417 4417
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREAIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS
POR M?) REF: 72794 SINAPI|
Composigdo Auxiliar 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 18,19 3,63

Pé&gina 1 de 28



Composicdes Analiticas com Prego Unitario
Pavimentagédo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio  SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -

Bancos

Rodrigues da Silva RN
" " S .D.I. 23,65% Nao Desonerado:
Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bl ’ ©
Composigdes Principais
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4500000 14,75 6,63
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m* 0,1000000 80,00 8,00
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 9,1100000 0,54 491
Insumo 00000001 Proprio PARALELEPIPEDO GRANILITICO PARA PAVIMENTACAO 30 A 35 PECAS - FORNEC LOCAL Material MiL 0,0350000 600,00 21,00
MO sem LS => 7,34 LS => 0,00 MO com LS => 7,34
i} Valor do BDI => 10,44 Valor com BDI => 54,61
1.4.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantacéo de placa de regulamentacao em acgo D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva un 1,0000000 14791 147 91
tipo | + Sl
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagcao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 86,5258 36,4779 51,4923
Custo Horario de Equipamentos => 51,4923
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,2990 25,2990
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 16,4105 32,8210
Custo Horario da Mao de Obra=> 58,1200
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 109,6123
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 36,5374
D Banco Cédigo  Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitéario Custo Horario
Atividade Auxiliar SICRO3 5213414  Confecgéo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefietiva tipo | + S| 0,2827400 m? 393,6500 111,3006
Custo Total das Atividades => 111,3006
E Banco Insumo  Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 5213414  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 5t - carga e 5915474  0,0037500 t 19,6100 0,0735
descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0735
MO sem LS => 29,21 LS => 0,00 MO com LS => 29,21
N _ : Valor do BDI => 34,98 Valor com BDI => 182,89
1.4.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213444 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,248 m - pelicula un 1,0000000 163,62 163,52
retrorrefletiva tipo | + S|
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 86,5258 36,4779 51,4923
Custo Horario de Equipamentos => 51,4923
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
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Composigoes Analiticas com Prego Unitario

Bancos

Pavimentagdo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -
Rodrigues da Silva RN

23,65 Nao D do:
Composigoes Analiticas com Prego Unitario 8.0. = SOESARRIAGS
Composicdes Principais
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,2990 25,2990
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 16,4105 32,8210
Custo Horario da Mdo de Obra => 58,1200
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 109,6123
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 36,5374
D Banco Cédigo  Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade Auxiliar SICRO3 5213414  Confecgéo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI 0,2969700 m? 393,6500 116,9022
Custo Total das Atividades => 116,9022
E Banco Insumo  Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 5213414  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 5 t - carga e 5915474  0,0039400 t 19,6100 0,0773
descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0773
MO sem LS => 29,70 LS => 0,00 MO com LS => 29,70
Valor do BDI => 36,30 Valor com BDI => 189,82
143 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO PAVI - PAVIMENTAGAQ m? 1,0000000 3,30 3,30
Composigao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 20,06 3.00
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0075000 14,75 0,11
Insumo 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 0,3000000 0,65 0,19
MO sem LS => 2,23 LS => 0,00 MO com LS => 2,23
_ — Valor do BDI => 0,78 Valor com BDI => 4,08
1.5.1 Cédigo Banco  Descrigao Tipo i Und ] Quant. Valor Unit Total
Composicao 92216 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000 427,04 427,04
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - TUBOS E PECAS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
Composicao Auxiliar 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,1670000 130,04 21,71
T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 DE MAQUINAS E
FOUIPAMFENTOS
Composigao Auxiliar 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,3520000 57,40 20,20
T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 DE MAQUINAS E
. . . FOUIPAMENTOS
Composicao Auxiliar 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?® 0,0280000 466,90 13,07
MANUAL. AF 08/2019
Composicao Auxiliar 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7870000 21,01 16,53
Composicéo Auxiliar 88316 SINAP] SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5740000 14,75 2321
Insumo 00007753 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE Material M 1,0300000 322,65 332,32
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM
MO sem LS => 44,59 LS => 0,00 MO com LS => 4459
Valor do BDI => 100,99 Valor com BDI => 528,03
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Composicoes Analiticas com Prego Unitario Bancos
Pavimentagéo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio  SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -
Rodrigues da Silva RN
.D.l. 23,65% Nao D ado:
Composicdes Analiticas com Prego Unitario Bl ’ 0 Desoner
Composicoes Principais
15.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90082 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E MOVT - MOVIMENTO DE m? 1,0000000 793 7,93
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), TERRA
LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015
Composicdo Auxiliar 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0356000 130,04 4,62
T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 DE MAQUINAS E
- FOUIPAMFNTOS
Composigao Auxiliar 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0387000 57,40 2,22
T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 DE MAQUINAS E
FOUIPAMENTOS
Composicado Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0742000 14,75 1,09
MO sem LS => 2,52 LS => 0,00 MO com LS => 2,52
Valor do BD| => 1,87 Valor com BDI => 9,80
153 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94107 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE MOVT - MOVIMENTO DE m? 1,0000000 211,60 211,60
BRITA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA TERRA
AF_06/2016
Composicao Auxiliar 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0320000 30,35 0,97
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
FOUIPAMFENTOS .
Composigao Auxiliar 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0300000 2466 0,73
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
FOUIPAMFENTOS
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1540000 18,28 39,37
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,2300000 14,75 47,64
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m? 1,1000000 111,72 122,89
FRETE
MO sem LS => 63,89 LS => 0,00 MO com LS => 63,89
Valor do BDI => 50,04 Valor com BDI => 261,64
154 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 MOVT - MOVIMENTO DE m? 1,0000000 25,52 25,52
TERRA
Composicao Auxiliar 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,2740000 30,35 8,31
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
FOUIPAMENTOS
Composicao Auxiliar 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,2540000 24,66 6,26
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
FOUIPAMENTOS
Composicao Auxiliar 95606 SINAPI UMIDIFICAGAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF_11/2016 MOVT - MOVIMENTO DE m? 1,0000000 1,37 1,37
TERRA
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.6500000 14,75 9,58
MO sem LS => 17.58 LS => 0,00 MO com LS => 17,58
Valor do BDI => 6,03 Valor com BDI => 31,556
155 Cédigo Banco Descrigao Tipo , Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPO11 Préprio RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 49,01 49,01
ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDOS( REf: SINAPI 73790/002)
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3000000 14,75 19,17
Composicao Auxiliar 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 18,19 727
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m* 0,0150000 111,72 1,67

FRETE
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Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Pavimentagdo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio

Bancos

SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -

Rodrigues da Silva RN
. . o 23,65% Nao D ado:
Composigoes Analiticas com Prego Unitario ’ 0 Pesoner
Composicdes Principais
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m?* 0,1000000 80,00 8,00
Insumo 00000002 Préprio EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAOQ ASFALTICA Equipamento Kg 5,0000000 2,58 12,90
MO sem LS => 18,79 LS => 0,00 MO com LS => 18,79
Valor do BDI => 11,59 Valor com BDI => 60,60
1.5.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 83659 SINAPI BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UN 1,0000000 793,30 793,30
E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO CONTENCAO / POGOS DE
VISITA F CAIXAS
Composigao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,9600000 18,09 3545
Composicao Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4130000 18,60 7,68
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 18,2110000 1475 268,61
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,2110000 18,28 150,09
Insumo 00001350 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA Material UN 0,1338843 58,23 7,79
FORMA DE CONCRETO, DE *22 X 1,1*M, E = 10 MM
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 4,2600000 587 25,00
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m? 0,3690000 80,00 29,52
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)  Material KG 0,0720000 15,95 1,14
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 24,8880000 0,39 9,70
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 87,1860000 0,54 47,08
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m? 0,0320000 87,50 2,80
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m? 0,1260000 87,50 11,02
Insumo 00006189 SINAPI TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA Material M 0,3074900 9,14 2,81
REGIAO
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 381,6000000 0,51 194,61
MO sem LS => 331,85 LS => 0,00 MO com LS => 331,85
Valor do BDI => 187,61 Valor com BDI => 980,91
157 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0705225 SICRO3 Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 1,0000000 7.678,72 7.678,72
Custo Horario de Execugao => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 0,0000
D Banco Cédigo  Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Atividade Auxiliar
Atividade Auxiliar
Atividade Auxiliar

Alividade Auxiliar

SICRO3 1109669
SICRO3 407819

SICRO3 1107892,

SICRO3 1106057

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecg@o em betoneira e langamento manual - areia comercial
Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo
Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais

Concreto magro - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
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Composigoes Analiticas com Prego Unitario

Bancos

Pavimentagédo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -
Rodrigues da Silva

Composicdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

RN

23,65%

Nao Desonerado:

Atividade Auxiliar SICRO3 3103302  Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, 41,7500000 m? 57,4800 2.399,7900
instalagdo e retirada
Custo Total das Atividades => 7.678,7153
MO sem LS => 3.189,52 LS => 0,00 MO com LS => 3.189,52
Valor do BDI => 1.816,01 Valor com BDI => 9.494 73
Composigoes Auxiliares
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 466,90 466,90
MANUAL. AF 08/2019
Composi¢ao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,5700000 14,75 126,40
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  Material m? 1,0700000 74,50 79,71
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 482,9600000 0,54 260,79
MO sem LS => 88,01 LS => 0,00 MO com LS => 88,01
Valor do BDI => 110,42 Valor com BD| => 577,32
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 18,60 18,60
Composicao Auxiliar 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,11 o1
Insumo 00037370 SINAP| ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Qutros H 1,0000000 167 1,67
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR Mao de Obra H 1,0000000 13,90 13,90
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  Equipamento H 1,0000000 0,95 0,95
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,58 0,58
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,78 0,78
MO sem LS => 14,01 LS => 0,00 MO com LS => 14,01
_ Valor do BDI => 4,39 Valor com BDI => 22,99
Codigo Banco  Descrigao - Tipo o ‘Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,01 21,01
Composigao Auxiliar 95315 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,17 0,17
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,67 1,67
Insumo 00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS Méo de Obra H 1,0000000 17,14 17,14
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,63 0,63
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,78 0,78
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Composicdes Analiticas com Prego Unitario
Pavimentagao pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio

Rodrigues da Silva

Bancos

SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -

RN

s s Dl 23,65% N&o Desonerado:
Composigdes Analiticas com Prego Unitario B.DI ’
Composigdes Principais
MO sem LS => 17,31 LS => 0,00 MO com LS => 17,31
Valor do BDI => 4,96 Valor com BDI => 25,97
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig¢ao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 14,16 14,16
Composicao Auxiliar 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO Mao de Obra H 1,0000000 12,90 12,90
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Equipamento H 1,0000000 0,52 0,52
CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,06 0,06
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
MO sem LS => 12,97 LS => 0,00 MO com LS => 12,97
Valor do BDI => 3,34 Valor com BDI => 17,50
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x Argamassas m? 1,0000000 376,68 376,68
0.23 m - Confecgao mecanica e transporte
Composicao Auxiliar 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 4,0000000 289 11,56
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  Material m?* 1,0800000 74,50 80,46
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 452,2000000 0,54 24418
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 4,0000000 10,12 40,48
MO sem LS => 40,48 LS => 0,00 MO com LS => 40,48
Valor do BDI => 89,08 Valor com BDI => 465,76
Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confec¢ao em betoneira e langamento manual - areia comercial m?* 1,0000000 330,28 330,28
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 34,3724 20,0554 34,3724
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 3,0000000 0,95 0,05 0,3443 0,2307 1,0159
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,38 0,62 0,8931 0,5985 2,1313
Custo Horario de Equipamentos => 37,5196
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 19,8372 19,8372
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 16,4105 131,2840
Custo Horario da Mao de Obra => 151,1212
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 188,6408
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 4,2203
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o .
Composigoes Analiticas com Prego Unitario BR 28,85% N Besonansde:
Composicdes Principais
Custo Unitario de Execugédo => 44,6980
Cc Banco Cédigo  Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horéario
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 1,0043500 m* 94 6766 95,0884
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 458,0118700 kg 0,3920 179,5407
Custo Total do Material => 274,6291
E Banco Insumo  Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixa SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m? - carga com 5914647  1,5065300 t 0,8900 1,3408
carregadeira de 3,40 m*
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15t - carga e 5914655  0,4580100 t 20,9900 9,6136
descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 10,9544
MO sem LS => 39,62 LS => 0,00 MO com LS => 39,62
_ Valor do BDI => 78,11 Valor com BDI => 408,39
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 0407819 SICRO3 Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 1,0000000 773 7,73
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 18,1581 1,6342
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 22,5814 2,0323
Custo Horario da Mao de Obra => 3,6666
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 3,6666
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugéo => 3,6666
C Banco Cédigo  Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0004 Ago CA 50 1,1000000 kg 3,5779 3,9357
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 7,2149 0,1082
Custo Total do Material => 4,0439
E Banco Insumo  Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICROS M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - carga e 5914655  0,0011000 t 20,9900 0,0231
. descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de maleriais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e 5914655  0,0000200 t 20,9900 0,0004
descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0235
MO sem LS => 3,68 LS => 0,00 MO com LS => 3,68
- _ i Valor do BDI => 1,82 Valor com BDI => 9,55
Cédigo Banco Descrig¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigdes Analiticas com Preco Unitario
Pavimentagédo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Antonio

Bancos

SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -

Rodrigues da Silva RN
" . s .D.L 23,65% Nao Desonerado:
Composigdes Analiticas com Prego Unitario B4 )
Composigoes Principais
Composigdo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 1,0000000 0,23 0,23
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014  DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Composigao Auxiliar 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,02 0,02
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 DE MAQUINAS E
FOUIPAMENTOS .
Composigao Auxiliar 88826 SINAPI BETONEIRA o>v.>Q_u>_um NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 021 0.21
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_10/2014 DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,05 Valor com BD| => 0,28
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 1,0000000 125 1,25
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014  DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Composicao Auxiliar 88827 SINAPI BETONEIRA o>m>0_D>cm NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,02 0,02
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 DE MAQUINAS E
FOUIPAMFNTOS
Composicao Auxiliar 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0.21 0,21
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_10/2014 DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Composicao Auxiliar 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0.20 0,20
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_10/2014 DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Composigao Auxiliar 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,82 0,82
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. DE MAQUINAS E
AF_10/2014 EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,54
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,21 0,21
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_10/2014 DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR Equipamento UN 0,0000640 3.414,00 0,21
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,04 Valor com BD| => 0,25
Cédigo Banco Descricao ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,02 0,02
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 DE MAQUINAS E
FOUIPAMENTOS
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR Equipamento UN 0,0000076 3.414,00 0,02
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,02
Cédigo Banco  Descrigao Tipo - : Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,20 0,20

ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_10/2014
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Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Pavimentagéo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Antonio

Bancos

SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -

Rodrigues da Silva RN
23,65% Nao Desonerado:
Composigoes Analiticas com Prego Unitario )
Composigoes Principais
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR Equipamento UN 0,0000600 3.414,00 0,20
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,24
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,82 0,82
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. DE MAQUINAS E
AF_10/2014 EQUIPAMENTOS
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 1,2500000 0,66 0,82
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 1,01
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 18,19 18,19
Composicdo Auxiliar 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 011 0,11
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 167 1,67
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO Mao de Obra H 1,0000000 13,49 13,49
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  Equipamento H 1,0000000 0,95 0,95
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,58 0,58
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servicos H 1,0000000 0,78 0,78
MO sem LS => 13,60 LS => 0,00 MO com LS => 13,60
Valor do BD| => 4,30 Valor com BDI => ) _ mm_ao‘
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 1,0000000 41,79 41,79
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO DE MAQUINAS E
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS
Composicao Auxiliar 91398 SINAPI CAMINHAQO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 117 1,17
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO DE MAQUINAS E
PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS
Composigdo Auxiliar 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 14,42 14,42
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXO0S 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO DE MAQUINAS E
PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS
Composicao Auxiliar 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 3,02 3,02
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO DE MAQUINAS E
PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS
Composicao Auxiliar 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,18 23,18
MO sem LS => 19,48 LS => 0,00 MO com LS => 19,48
Valor do BDI => 9,88 Valor com BDI => 51,67
Cédigo Banco  Descrigao | Tipo o i Und Quant. Valor Unit Total
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Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Pavimentagao pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio
Rodrigues da Silva

Bancos

SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -

RN

. . - B.D.I. 23,65% Nao Desonerado:
Composicdes Analiticas com Preco Unitario
Composigoes Principais
Composicao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 1,0000000 187,50 187,50
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO DE MAQUINAS E
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS
Composicao Auxiliar 91398 SINAP| CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 1,17 117
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO DE MAQUINAS E
PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS
Composicao Auxiliar 5763 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 27,04 27,04
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO DE MAQUINAS E
PARA TRANSPORTE DE AGUA - MANUTENGAQ. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS
Composigao Auxiliar 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 14,42 14,42
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO DE MAQUINAS E
PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIACAO. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS
Composicao Auxiliar 53831 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 118,67 118,67
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO DE MAQUINAS E
PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA OPERAGAQ. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS
Composigao Auxiliar 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 3,02 3,02
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO DE MAQUINAS E
PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS
Composicao Auxiliar 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,18 23,18
MO sem LS => 19,48 LS => 0,00 MO com LS => 19,48
Valor do BD| => 44,34 Valor com BDI =2 231,84
Codigo Banco  Descrigdo i  Tipo ) Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 14,42 14 .42
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO DE MAQUINAS E
PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIACAO. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS
Insumo 00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, Equipamento UN 0,0000343 362.258,53 12,42
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM Material UN 0,0000343 58.350,00 2,00
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAOQ)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,41 Valor com BDI => 17,83
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 117 1,17
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO DE MAQUINAS E
PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS
Insumo 00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, Equipamento UN 0,0000028 362.258,53 1,01

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
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Composicdes Analiticas com Prego Unitario

Pavimentagédo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio

Bancos

SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -

Rodrigues da Silva RN
23,65% Nao Desonerado:
Composigoes Analiticas com Prego Unitario ’
Composicdes Principais
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM Material UN 0,0000028 58.350,00 0,16
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,27 Valor com BDI => 1,44
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 3,02 3,02
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO DE MAQUINAS E
PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS
Insumo 00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, Equipamento UN 0,0000072 362.258,53 2,60
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM Material UN 0,0000072 58.350,00 0,42
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,73
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5763 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 27,04 27,04
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO DE MAQUINAS E
PARA TRANSPORTE DE AGUA - MANUTENGAOQ. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS
Insumo 00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, Equipamento UN 0,0000643 362.258,53 23,29
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM Material UN 0,0000643 58.350,00 3,75
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,39 Valor com BDI => i 33,43
Codigo Banco Descrigao i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 53831 SINAPI CAMINHAQ PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 118,67 118,67
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO DE MAQUINAS E
PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 32,1600000 3,69 118,67
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
- _ Valor do BDI => 28,06 Valor com BDI => 146,73
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 18,09 18,09
Composicao Auxiliar 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0.1 0,11
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,67 1,67
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Méo de Obra H 1,0000000 13,49 13,49
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,05 1,05
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,38 0,38

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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Composicoes Analiticas com Prego Unitario

Pavimentacgdo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio

Bancos

SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -

Rodrigues da Silva RN
.D.I. 23,65% Nao Desonerado:
Composicoes Analiticas com Prego Unitario B :
Composicdes Principais
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servicos H 1,0000000 0,78 0,78
MO sem LS => 13,60 LS => 0,00 MO com LS => 13,60
. Valor do BDI => 4,27 Valor com BDI => 22,36
Codigo Banco Descrigao Tipo | Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91534 SINAPI| COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 1,0000000 24,66 24,66
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
FOUIPAMENTOS
Composicao Auxiliar 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,67 0,67
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAGAQ. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
. . FOUIPAMENTOS
Composigao Auxiliar 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,09 0,09
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
FOUIPAMENTOS
Composicao Auxiliar 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,90 23,90
MO sem LS => 20,20 LS => 0,00 MO com LS => 20,20
Valor do BD| => 5,83 Valor com BDI => 30,49
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 1,0000000 30,35 30,35
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
FOUIPAMFNTOS
Composicao Auxiliar 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 067 0.67
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
EOUIPAMFENTOS
Composicao Auxiliar 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQ (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,09 0,09
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
FOUIPAMFNTOS
Composigdo Auxiliar 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,84 0,84
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
: FOUIPAMFNTOS
Composigao Auxiliar 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 485 485
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAGAQ. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
FOUIPAMENTOS
Composigao Auxiliar 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,90 23,90
MO sem LS => 20,20 LS => 0,00 MO com LS => 20,20
Valor do BDI => AT Valor com BDI => 37,52
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAOQ (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,67 0,67
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
FOLIPAMENTOS
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 Equipamento UN 0,0000533 12.639,13 0,67
TEMPOS DE 4 HP (4 C\)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,82
Cédigo Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,09 0,09
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
FOUIPAMFNTOS
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 Equipamento UN 0,0000074 12.639,13 0,09
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,11
Cédigo Banco  Descrigao i Tipo ~ Und Quant. Valor Unit Total
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Composicdes Analiticas com Preco Unitario

Pavimentacao pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio

Rodrigues da Silva

Bancos

SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -

RN

23,65% N&o Desonerado:
Composicoes Analiticas com Preco Unitario ’
Composigoes Principais
Composigao 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 0,84 0,84
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
FOUIPAMENTOS
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 Equipamento UN 0,0000667 12.639,13 0,84
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 1,03
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 4,85 485
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 DE MAQUINAS E
FOUIPAMENTOS
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material I 1,0300000 47 4,85
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,14 Valor com BDI => 5,99
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - FUES - FUNDACOES E m?* 1,0000000 29291 292,91
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Compaosicao Auxiliar 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,7600000 1,25 0,95
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Composigéo Auxiliar 88831 SINAP| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,7200000 0,23 0,16
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014  DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3400000 14,75 34,51
Composigéo Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4800000 20,69 30,62
COMPLEMENTARES
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  Material m? 0,8270000 74,50 61,61
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 212,0200000 0,54 114,49
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m?* 0,5780000 87,50 50,57
MO sem LS => 49,17 LS => 0,00 MO com LS => 4917
Valor do BDI => 69,27 Valor com BD| => umm;‘m
Codigo Banco  Descrigao i Tipo ‘ Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR Méo de Obra H 0,0082000 13,90 0,11
MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11
Valor do BD| => 0,02 Valor com BDI => 0,13
Cédigo Banco  Descricao ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95315 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,17 0,17
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS Méo de Obra H 0,0105000 17,14 0,17
MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,21
Coédigo Banco  Descrigao ] ) - Tipo o ~ Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO Mé&o de Obra H 0,0059000 12,90 0,07
MO sem LS => 0,07 LS => 0,00 MO com LS => 0,07
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,08
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Composigoes Analiticas com Prego Unitario

Pavimentagédo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio

Rodrigues da Silva

Bancos
SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -
RN

.D.L 23,659 Nao D do:
Composigdes Analiticas com Prego Unitario St . 0 Desonerado
Composigoes Principais

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,11 0,1

Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO Méo de Obra H 0,0082000 13,49 0,11

MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11

Valor do BD| => 0,02 Valor com BDI => 0,13

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mao de Obra H 0,0082000 13,49 0,11

MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11

Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,13

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO Méo de Obra H 0,0036000 19,42 0,06

MO sem LS => 0,06 LS => 0,00 MO com LS => 0,06

Valor do BDI => 0,01 Valor com BD| => 0,07

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,09 0,09

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mao de Obra H 0,0059000 16,90 0,09

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BD| => 0,02 Valor com BD| => 0,11

Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,19 0,19
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA Mao de Obra H 0,0082000 23,62 0,19

MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,23

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0.16
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Méo de Obra H 0,0082000 20,04 0,16

MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,19

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Méo de Obra H 0,0151000 13,49 0,20

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,24

Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR Mao de Obra H 0,0105000 14,26 0,14

MO sem LS => 0,14 LS => 0,00 MO com LS => 0,14

Valor do BDI => 0,03 Valor com BD| => 0,17
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Composicoes Analiticas com Prego Unitario
Pavimentag&@o pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio
Rodrigues da Silva

Bancos
SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -
RN

& = i o .D.l. 23,65% Nao Desonerado:
Composigdes Analiticas com Prego Unitario B8.04 ’
Composigdes Principais
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,15 0,15
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,0151000 10,12 0,15
MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,18
Codigo Banco Descricao Tipo ] Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,18 0,18
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO Mao de Obra H 0,0059000 31,60 0,18
MO sem LS => 0,18 LS => 0,00 MO com LS => 0,18
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,22
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m* - carga com t 1,0000000 0,89 0,89
carregadeira de 3,40 m?®
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagcao Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 149,701 44,6139 404,9667
Custo Horario de Equipamentos => 404,9667
Custo Horario de Execugao => 404,9667
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execugao => 0,8858
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,10
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15t - carga e t 1,0000000 19,36 19,36
descarga com caminhao guindauto
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhé&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 2,0000000 0,53 047 150,0527 44 7561 201,1266
Insumo E9686 SICRO3 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 179,7379 71,5101 179,7379
Custo Horario de Equipamentos => 380,8645
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 16,4105 32,8210
Custo Horario da Mao de Obra => 32,8210
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 413,6855
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 21,3700
Custo Unitario de Execugdo => 19,3582
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Composicoes Analiticas com Prego Unitario

Pavimentagédo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio

Bancos

SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -

Rodrigues da Silva RN
¥ . hE .D.L 23,657 Na do:
Composigdes Analiticas com Prego Unitario B.D % o Denciaradd
Composigdes Principais
MO sem LS => 1,54 LS => 0,00 MO com LS => 1,54
— Valor do BDI => 4,57 Valor com BDI => 23,93
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e t 1,0000000 20,99 20,99
descarga manuais

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 150,0527 44,7561 150,0527
Custo Horario de Equipamentos => 150,0527
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 16,4105 98,4630
Custo Horéario da Mao de Obra => 98,4630
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 248,5157
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 11,8400
Custo Unitario de Execugao => 20,9895
MO sem LS => 8,32 LS => 0,00 MO com LS => 8,32
i i Valor do BDI => 4,96 Valor com BDI => 25,95
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915474 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 5t - carga e t 1,0000000 19,61 19,61

descarga manuais

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 1,00 0,00 86,5258 36,4779 86,5258
Custo Horario de Equipamentos => 86,5258
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 16,4105 65,6420
Custo Horario da Mao de Obra => 65,6420
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 162,1678
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 7,7610
Custo Unitario de Execugdo => 19,6066
MO sem LS => 8,46 LS => 0,00 MO com LS => 8,46
——— — Valor do BDI => 4,63 Valor com BDI => 24,24
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m?* 1,0000000 297,06 297,06
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
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Composicdes Analiticas com Prego Unitario

Bancos

Pavimentagéo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -

Rodrigues da Silva RN
. .D.l. 23,65% N&o Desonerado:
Composigdes Analiticas com Prego Unitario RD ’ o bese
Composigoes Principais
Insumo E9010 SICRO3 Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 0,9537 0,6206 0,9537
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 34,3724 20,0554 34,3724
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000000 1,00 0,00 2,5671 0,1164 2,5671
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,90 0,10 0,3443 0,2307 1,3318
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 0,8931 0,5985 2,1579
Custo Horario de Equipamentos => 41,3828
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 19,8372 19,8372
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 16,4105 147,6945
Custo Horario da Mao de Obra => 167,5317
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugao => 208,9145
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execugao => 53,1726
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 4,3696 3,6987
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m?* 94,6766 59,9625
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m?* 84,1473 30,9275
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m? 84,1473 30,9275
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 282,1520700 kg 0,3920 110,6036
Custo Total do Material => 236,1198
E Banco Insumo  Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e 5914655  0,0008500 t 20,9900 0,0178
descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m* - carga com 5914647  0,9500100 t 0,8900 0,8455
carregadeira de 3,40 m*
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m® - carga com 5914647  0,5513100 1 0,8900 0,4907
carregadeira de 3,40 m*
Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m* - carga com 5914647  0,5513100 t 0,8900 0,4907
carregadeira de 3,40 m*
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e 5914655  0,2821500 t 20,9900 59223
descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 7,7670
MO sem LS => 44 99 LS => 0,00 MO com LS => 44 99
Valor do BDI => 70,25 Valor com BDI => 367,31
Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicdes Analiticas com Prego Unitario

Bancos

Pavimentagdo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -

Rodrigues da Silva RN
i o _, .D.lL. 23,65% Nao Desonerado:
Composicdes Analiticas com Prego Unitario B0l
Composigoes Principais
Composigao 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 1,0000000 288,53 288,53
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 34,3724 20,0554 34,3724
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,3443 0,2307 1,3227
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 0,8931 0,5985 2,1579
Custo Horario de Equipamentos => 37,8529
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 19,8372 19,8372
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 16,4105 147,6945
Custo Horario da Mao de Obra => 167,5317
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 205,3846
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execugao => 52,2742
(o Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5994800 m? 94 6766 56,7567
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,7350800 m?* 84,1473 61,8550
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 280,5341800 kg 0,3920 109,9694
Custo Total do Material => 228,5811
E Banco Insumo  Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitério Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m® - carga com 5914647  0,8992200 t 0,8900 0,8003

carregadeira de 3, 40 m®
Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m® - carga com 5914647  1,1026200 t 0,8900 09813

carregadeira de 3,40 m?
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - carga e 5914655  0,2805300 t 20,9900 5,8883

descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 7,6699
MO sem LS => 44 97 LS => 0,00 MO com LS => 44,97
Valor do BDI => 68,23 Valor com BDI => 356,76
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213414 SICRO3 Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + S| m? 1,0000000 393,65 393,65
A Caédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,1358 0,0854 0,0205
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4819300 1,00 0,00 8,7281 1,3899 4,2063
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Composicdes Analiticas com Prego Unitario Bancos
Pavimentacdo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio  SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -

Rodrigues da Silva RN
. DUk 23,65 Nao D do:
Composigoes Analiticas com Prego Unitario BiDul % o-lesonsrade
Composi¢oes Principais
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,2008000 1,00 0,00 8,4276 49713 1,6923
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,4819300 1,00 0,00 4,0565 2,3929 1,9549
Custo Horario de Equipamentos => 7,8740
B Cddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 18,1581 36,3162
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,2990 25,2990
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 21,1469 21,1469
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 16,4105 32,8210
Custo Horario da Mao de Obra => 115,5831
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 123,4571
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 4,0000
Custo Unitario de Execugao => 30,8643
Cc Banco Cédigo  Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1367 Chapa de aco galvanizado 11,7750000 kg 5,3698 63,2294
Insumo SICRO3 M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI 1,0000000 m? 286,0487 286,0487
Custo Total do Material => 349,2781
D Banco Cédigo  Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade Auxiliar SICRO3 5212552  Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliester em chapa de ago 1,0000000 m? 13,2700 13,2700
Custo Total das Atividades => 13,2700
E Banco Insumo  Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1367 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e 5914333 0,0117800 t 19,3600 0,2281
descarga com caminhéo guindauto
Tempo Fixo SICRO3 M3229 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 5 1 - carga e 5915474  0,0005300 t 19,6100 0,0104
descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,2385
MO sem LS => 34,66 LS => 0,00 MO com LS => 34,66
i Valor do BDI => 93,09 Valor com BDI => 486,74
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 1,0000000 57,40 57,40
T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 DE MAQUINAS E
) FOUIPAMENTOS
Composicao Auxiliar 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 26,32 26,32
T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAQ. AF_06/2014 DE MAQUINAS E
. FOUIPAMENTOS
Composicéo Auxiliar 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 357 3.57
T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 DE MAQUINAS E
FOUIPAMENTOS
Composicéo Auxiliar 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,51 2751
MO sem LS => 23,81 LS => 0,00 MO com LS => 23,81
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Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Pavimentagao pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio

Bancos

SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -

Rodrigues da Silva RN
o 23,659 Nao D do:
Composicoes Analiticas com Prego Unitario - SILeRONSIEZO
Composigdes Principais
Valor do BDI => 13,57 Valor com BDI => 70,97
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 1,0000000 130,04 130,04
T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 DE MAQUINAS E
FOUIPAMENTOS
Composigao Auxiliar 5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 39,74 39,74
T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAGAQ. AF_06/2014 DE MAQUINAS E
FOUIPAMENTOS
Composi¢ao Auxiliar 5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 32,90 32,90
T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENGAO. AF_06/2014 DE MAQUINAS E
FOUIPAMENTOS
Composicao Auxiliar 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 3,57 3,57
T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 DE MAQUINAS E
FOUIPAMFENTOS
Composicao Auxiliar 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17  CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 26,32 26,32
T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO. AF_06/2014 DE MAQUINAS E
FOUIPAMENTOS
Composigao Auxiliar 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,51 27,51
MO sem LS => 23,81 LS => 0,00 MO com LS => 23,81
Valor do BD| => 30,75 Valor com BDI => 160,79
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 26,32 26,32
T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 DE MAQUINAS E
FOUIPAMFENTOS
Insumo 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, Equipamento UN 0,0000560 470.000,00 26,32
POTENCIA BRUTA 111HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,22 Valor com BD| => 32,54
Cédigo Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 3,57 3,57
T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 DE MAQUINAS E
FOUIPAMENTOS
Insumo 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, Equipamento UN 0,0000076 470.000,00 3,57
POTENCIA BRUTA 111HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,84 Valor com BDI => 4.41
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 32,90 32,90
T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENGAO. AF_06/2014 DE MAQUINAS E
FOUIPAMFNTOS
Insumo 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, Equipamento UN 0,0000700 470.000,00 32,90
POTENCIA BRUTA 111HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BD| => 7,78 Valor com BDI => 40,68
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 CHOR - CUSTOS HORARIOS H 1,0000000 39,74 39,74
T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAGAQ. AF_06/2014 DE MAQUINAS E
FOUIPAMENTOS
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 10,7700000 3,69 39,74
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,39 Valor com BDI => 49,13
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 1,0000000 2,78 2,78
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,1018000 10,00 1,01
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Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Pavimentagao pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio

Bancos

SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -

Rodrigues da Silva RN
Composigdes Analiticas com Prego Unitario 8D, 23,65% Nao Desonerado:
Composigoes Principais
Insumo 941 ORSE Fardamento Material un 0,0015000 71,34 0,10
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0008000 5,30 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 4,00 0,26
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0004000 15,95 0,00
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0005000 10,80 0,00
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120m| Material un 0,0018000 35,90 0,06
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 140,00 0,63
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0002000 16,70 0,00
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0001000 22,98 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,1018000 4,50 0,45
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0002000 13,49 0,00
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0004000 19,80 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001000 16,55 0,00
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0007000 11,26 0,00
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Serra marmore Material un 0,0001000 27297 0,02
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0002000 13,52 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0007000 9,05 0,00
Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO Material PAR 0,0008000 56,73 0,04
Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM Material UN 0,0006000 11,82 0,00
JUGULAR (CLASSE B)
Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) Material UN 0,0002000 15,36 0,00
Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 10,63 0,02
MO sem LS => 0,00 0,00 MO com LS => 0,00
_ LY i - Valor do BDI => o.mm; — } <m_omnma mo_ == 3,43
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 1,0000000 2,89 2,89
Insumo 158 ORSE Almoco (Participacdo do empregador) Material un 0,1018000 10,00 1,01
Insumo 941 ORSE Fardamento Material un 0,0015000 71,34 0,10
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegdo Material pr 0,0008000 5,30 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0941000 4,00 0,37
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001000 22,60 0,00
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Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Pavimentagdo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio

Bancos

SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -

Rodrigues da Silva RN
" — .D.l. 23,65% Nao Desonerado:
Composicoes Analiticas com Prego Unitario s ’ erado
Composigodes Principais
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" Material un 0,0003000 10,55 0,00
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 35,90 0,06
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 140,00 0,63
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,1018000 4,50 0,45
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0002000 17,29 0,00
Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO Material PAR 0,0008000 56,73 0,04
Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM Material UN 0,0006000 11,82 0,00
JUGULAR (CLASSE B)
Insumo 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,0002000 123,10 0,02
Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) Material UN 0,0002000 15,36 0,00
Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 10,63 0,02
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,68 Valor com BDI => 3,57
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 3103302 SICRO3 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgao, m? 1,0000000 57,48 57,48
instalacao e retirada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,1385500 1,00 0,00 8,7281 1,3899 1,2093
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,1385500 1,00 0,00 19,2901 19,0671 2,6726
Custo Horario de Equipamentos => 3,8819
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 18,1581 16,3423
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 19,8927 17,9034
Custo Horario da Mao de Obra => 34,2457
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 38,1276
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 38,1276
Cc Banco Cédigo  Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para formas 0,0185200 | 74259 0,1375
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,1167400 kg 75426 0,8805
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Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Pavimentacao pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio  SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -

Bancos

Rodrigues da Silva RN
- .D.I. 23,65% N&o D do:
Composigoes Analiticas com Prego Unitario B.DI ’ i
Composigoes Principais
Insumo SICRO3 M0290 Tabua de 2,5 x 10 cm 1,2329600 m 3,7654 4,6426
Insumo SICRO3 M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4042500 m? 33,1704 13,4001
Custo Total do Material => 19,0697
E Banco Insumo  Tempos Fixos Caédigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e 5914655  0,0001200 t 20,9900 0,0025
descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e 5914655  0,0030800 t 20,9900 0,0646
descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1429 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e 5914655 0,0101100 t 20,9900 0,2122
descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,2793
MO sem LS => 34,36 LS => 0,00 MO com LS => 34,36
Valor do BDI => 13,59 Valor com BDI| => d ,07
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99058 SINAPI LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 SERT - SERVICOS TECNICOS UN 1,0000000 10,22 10,22
Composicao Auxiliar 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1172000 14,16 1,65
Composicao Auxiliar 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2345000 3297 7,73
Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 0,0735000 6,20 0,45
Insumo 00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, Equipamento H 0,1759000 2,25 0,39
INCLUINDO TRIPE
MO sem LS => 8,97 LS => 0,00 MO com LS => 8,97
Valor do BDI => 2,41 Valor com BDI => _m.mu
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,18 23,18
Composicao Auxiliar 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,67 1,67
Insumo 00043488 SINAP| EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,63 0,63
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO Mao de Obra H 1,0000000 19,42 19,42
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,78 0,78
MO sem LS => 19,48 LS => 0,00 MO com LS => 19,48
Valor do BDI| => 548 Valor com BDI => 28,66
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,69 20,69
COMPLEMENTARES
Composicéo Auxiliar 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,09 0,09
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,67 1,67
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Composigoes Analiticas com Prego Unitario

Pavimentagédo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio

Bancos

SINAPI - 10/2020 - RN, SICRO3 - 04/2020 - RN, ORSE - 09/2020 - SE, SEINFRA - 026 - CE CAERN - 05/2020 -

Rodrigues da Silva RN
. o ek 23,65 Nao Di do:
Composic¢oes Analiticas com Prego Unitario i 0 SSegesiete
Composigoes Principais
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,63 0,63
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mao de Obra H 1,0000000 16,90 16,90
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,78 0,78
MO sem LS => 16,99 LS => 0,00 MO com LS => 16,99
Valor do BDI => 4,89 Valor com BDI| => 25,58
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,51 27,51
Composigéo Auxiliar 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0.19 0.19
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Qutros H 1,0000000 1,67 1,67
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,63 0,63
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,556 0,55
Insumo 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA Mao de Obra H 1,0000000 23,62 23,62
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,78 0,78
MO sem LS => 23,81 LS => 0,00 MOcomLS=> 23,81
Valor do BDI => 6,50 Valor com BD| => 34,01
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,90 23,90
Composicao Auxiliar 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,67 1,67
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,63 0,63
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mé&o de Obra H 1,0000000 20,04 20,04
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,78 0,78
MO sem LS => 20,20 LS => 0,00 MO com LS => 20,20
Valor do BDI => 5,65 Valor com BDI => 29,55
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 18,28 18,28
Composicao Auxiliar 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,20 0,20
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Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,67 1,67
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  Equipamento H 1,0000000 0,95 0,95
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,58 0,58
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Méo de Obra H 1,0000000 1349 13,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,78 0,78
MO sem LS => 13,69 LS => 0,00 MO com LS => 13,69
= Valor do BDI => 4,32 Valor com BDI => 22,60
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,06 20,06
Composicao Auxiliar 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,14 0,14
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,67 1,67
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1,0000000 1,33 1,33
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Equipamento H 1,0000000 1,27 1,27
CAIXA)
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR Mao de Obra H 1,0000000 14,26 14,26
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,78 0,78
MO sem LS => 14,40 LS => 0,00 MO com LS => 14,40
_ Valor do BD| => 4,74 Valor com BDI => 24,80
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 5212552 SICRO3 Pintura eletrostatica a pé com tinta poliester em chapa de aco m? 1,0000000 13,27 13,27
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura 1,0000000 1,00 0,00 30,4969 26,4462 30,4969
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7281 1,3899 8,7281
Custo Horario de Equipamentos => 39,2250
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 18,1581 18,1581
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 1,0000000 22,6606 22,6606
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 16,4105 16,4105
Custo Horario da Mao de Obra => 57,2292
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 96,4542
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
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Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 9,9600
Custo Unitario de Execugao => 9,6842
C Banco Cédigo  Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M3153 Tinta poliéster em p6 0,0845000 kg 42,4315 3,5855
Custo Total do Material => 3,5855
E Banco Insumo  Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M3153 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e 5914655  0,0000800 t 20,9900 0,0017
descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0017
MO sem LS => 5,75 LS => 0,00 MO com LS => 5,75
_ _ Valor do BDI => 3,13 Valor com BDI => 16,40
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 14,75 14,75
Composigao Auxiliar 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,15 0,15
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) QOutros H 1,0000000 167 1,67
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 041 0,41
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 1,0000000 10,12 10,12
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,78 0,78
MO sem LS => 10,27 LS => 0,00 MO com LS => 10,27
Valor do BDI => 3,48 Valor com BDI => 18,23
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 32,97 32,97
Composigao Auxiliar 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,18 0,18
Insumo 00043493 SINAP| EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Equipamento H 1,0000000 0,52 0,52
CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,06 0,06
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO Méo de Obra H 1,0000000 31,60 31,60
MO sem LS => 31,78 LS => 0,00 MO com LS => 31,78
_ ;1 Valor do BDI => 7,79 Valor com BDI => 40,76
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95606 SINAPI UMIDIFICAGAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF_11/2016 MOVT - MOVIMENTO DE m?* 1,0000000 137 1,37
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Composi¢ao Auxiliar 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0060000 187,50 1,12
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO DE MAQUINAS E
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS
Compaosicao Auxiliar 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0030000 41,79 0,12
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO DE MAQUINAS E
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0090000 14,75 0,13
MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MO com LS => 0,25
Valor do BDI => 0,32 Valor com BDI => 1,69
Total sem BDI 311.786,18
Total do BDI 73.683,22
Total Geral 385.469,40

Sadls S

Alex Sandro Pinho Salviano
Eng Civil CREA 210540736-6
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: SERVICOS DE PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDOS PELO
METODO CONVENCIONAL NO BAIRROS JARDINS E SANTO ANTONIO: Rua
Bela Vista no loteamento Bela Vista, Rua Antonio Rodrigues da Silva no loteamento Sao Carlos
e Rio Amazonas no loteamento Marbela - TODOS NO MUNICIPIO DE SAO
GONCALO DO AMARANTE/RN.

A pavimentacao sera do tipo convencional nas seguintes Ruas:

Rua Rio Amazonas m? 1.257,90

Rua Anténio Rodrigues da Silva m? 2.210,60

Rua Bela Vista m? 2.654 47
Total 6.122,97m?

ESPECIFICACOES TECNICAS

PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO PELO METODO
CONVENCIONAL COM REJUNTE A CIMENTO E AREIA.

I - SERVICOS PRELIMINARES

A obra devera ser regularizada perante o CREA/RN e de acordo com as exigéncias da
Secretaria Municipal de Infraestrutura .

Serd executada locagdo corrida ao longo do perimetro das ruas, realizado por
profissionais em topografia, devidamente cadastrado no CREA/RN.

Havera obrigatoriamente a identificagdo da obra através de placas de obra em ago
galvanizado, nas dimensdes 3,00m de largura x 2,00m altura medindo 6.00 m2 seguindo
obrigatoriamente o padrdo exigido pelo convénio, e assentadas por bairro, conforme planilha
or¢amentaria.

Segundo a Legislacdo Federal n® 5.194/66, Art 16, que obriga a instalacio de placas
em obras publicas e privadas. O Crea-RN recomenda placas com dimensdes de 1m largura x
0,50 m de altura, ficando as despesas com a confec¢@o da mesma a cargo da CONTRATADA.

As presentes especificagdes técnicas visam a estabelecer as condi¢des gerais para a
citada obra de pavimentagdo, em Sdo Gongalo do Amarante.

A referida obra devera ser executada de acordo com as Especificagdes Técnicas e
Normas de Execug¢do de Servicos determinadas pela ABNT. As modificacdes que possa haver
no decorrer da obra serdo acertadas e discutidas entre as partes. Pequenos servigos nao
relacionados nestas especificacdes, mas que o bom senso e a boa técnica recomendam sua
execugdo deverdo ser realizados. As LICITANTES deverdo fazer. obrigatoriamente um
reconhecimento no local da obra antes da apresentagdo das propostas, a fim de tomar
conhecimento da situagdo atual das instala¢des, da extensdo dos servigos a serem executados.
das dificuldades que poderdo surgir no decorrer da obra, bem como se cientificarem de todos
os detalhes construtivos necessarios a sua perfeita execu¢do, sendo pois, esta declaracio
INDISPENSAVEL PARA A HOMOLOGACAO NO CERTAME. Os aspectos que as )
LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretacdo, ou omjssos nestas

(
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Especificagdes, deverdo ser apresentados 8 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
(CPL), através de e-mails ou outros meios eletronicos, ou protocolados fisicamente através de
oficio, e elucidados antes da Licitagdo da obra. Apos esta fase, qualquer duvida podera ser
interpretada apenas pela CPL, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamagio, mesmo que isso
venha a acarretar acréscimo de servigos n@o previstos no orgamento apresentado por ocasido da
Licitagdo. A proposta devera ser acompanhada. obrigatoriamente, de orcamento descritivo,
conforme modelo anexo. que contenha todos os servigos e seus respectivos valores unitarios e
totais de material, equipamentos e mao-de-obra.

Estas especificag¢des técnicas fardo parte integrante do CONTRATO, independente de
transcrigdo, devendo a CONTRATADA. no ato da assinatura do CONTRATO, rubricar todas
as paginas de um exemplar destas especificagdes técnicas, como prova do seu assentimento
com o que nelas esta contido.

II - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
e Paralelepipedos:

Os paralelepipedos serdo de pedra granilitica (mais comum na regido) podendo,
entretanto, ser utilizado outro tipo de rocha, desde que obedegam as seguintes condigdes:

As rochas deverdo ser de granulometria média ou fina, homogéneas, sem
fendilhamentos e sem altera¢des, apresentando também, condi¢des satisfatorias de dureza e
tenacidade. Os ensaios e especificagcdes mais utilizados sido os seguintes:

Resisténcia a compressao simples: maior do que 1.000 kg/cm?;

Peso especifico aparente: minimo de 2.400 kg/cm?;

Absorcao de agua. depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0,5% em peso.

No que se refere a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces planas, sem
saliéncias e reentrancias acentuadas, com maior rigor na face que devera constituir a face
exposta do pavimento.

As arestas deverdo ser linhas retas e perpendiculares entre si formando, nos casos mais
comuns, paralelepipedos retangulos. Em nenhum caso, as dimensdes da face inferior poderdo
diferir da face superior em mais de 2cm.

Dimensdes:

Os paralelepipedos deverdo enquadrar-se nas seguintes dimensdes:
Largura (cm): 10 a 18;

Comprimento (cm): 10 a 14;

Altura (cm): 10 a 14.

No minimo entre 35 a 40 unidades /m?

e Meio Fio:

As guias de contorno (meio — fio) deverdo ser de pedras graniticas.

Dimensoes:

Os meios - fios deverdo ter as seguintes dimensoes:

Largura minima (cm): 12;

Comprimento minimo (cm): 60;

Altura minima (cm): 30.

Deverdo obedecer as especificagdes gerais do material usado para confec¢do dos
paralelepipedos.

e PINTURA:

LO
NTE

LUGAR DE FE. CULTURA £ OPORTUNIDADE
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Para caiacdo serd utilizada pasta de cal extinta peneirada para a prepara¢do da cal
hidratada.
O armazenamento sera realizado em lugar coberto, seco e isolado de contato com o

solo.

Areia para Base:

A areia a ser utilizada para essa etapa da pavimentagdo poderd ser do tipo barrada e
devera ser constituida de particulas limpas, duras e duraveis, dentro da seguinte granulometria:

N° da peneira Abertura % que passa
3 6.35 100
200 0,074 5-15

II1 - EQUIPAMENTOS

Compactador vibratorio (sapo mecanico):
Ferramentas diversas e acessorios constantes de martelos de calceteiro, ponteiras de
aco. pas, picaretas, carrinhos de mao. réguas, nivel de pedreiro, cordel, vassouras, etc.

IV - EXECUCAO DOS SERVICOS
a) — Servicos de Terraplenagem

Serdo executados servigos de cortes e aterros, em fun¢do de declives do terreno natural,
havendo, no entanto, compensagao de aterros, segundo o perfil longitudinal do terreno.

b) — Servigos de Pavimentacio

Deverao estar concluidas todas as obras de terraplenagem, drenagem, além de qualquer
outra que possa interferir na pavimentagdo, tais como, regularizag¢do do sub-leito e execugdo da
sub-base (quando prevista no projeto). Apds a conclusdo de tais servigos ndo sera permitido o
transito de veiculos.

¢) —Meio-fio

Para o assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo do bordo do
sub-leito preparado. de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensdes
estabelecidas. Uma vez concluida a escavag¢do da vala, o fundo da mesma devera ser
regularizado ¢ apiloado. Os recalques produzidos pelo apiloamento, serdo corrigidos através da
colocag@o de uma camada do proprio material escavado, devidamente apiloada, em operagdes
continuas, até chegar ao nivel desejado.

Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, as guias serdo colocadas dentro das
valas, de modo que a face que ndo apresente falhas e nem depressoes, seja colocada para cima.

Os meios-fios deverdo ter juntas tomadas com com argamassa de cimento e areia no
trago (1:3).

O material retirado quando da escavagdo da vala, devera ser recoloc
lado do meio fio ja assentado e devidamente apiloado. logo que fique corcl
das referidas pegas. \

na mesma, ao
ida\a colocagdo
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O alinhamento e perfil das guias deverdo ser verificados antes do inicio do calgamento.
Os desvios ndo poderdo ser superiores a 20mm, em relagdo ao alinhamento e perfil projetados.

As guias (meios-fios), apds assentadas, niveladas e rejuntadas serdo reaterradas e
escoradas com material de boa qualidade(que ndo permitam carreamento de material e que
tenham coesdo entra as particulas, de preferéncia pigarro.

d) - Base de areia barrada.

Apés a verificagdo do atendimento as especificagdes, a areia devera ser espalhada
regularmente sobre o sub-leito preparado. A sua espessura devera ser prevista no projeto de
dimensionamento, devendo situar-se entre 10 a 12cm.

e) - Revestimento com paralelepipedos

Logo apos a conclusdo dos servigos da base de areia e determinados os pontos de niveis
(cotas) nas linhas d’dgua e eixo, deverdo ter inicio os servigos de assentamento de
paralelepipedos. normalmente ao eixo da pista e obedecendo ao abaulamento estabelecido no
projeto. As juntas de cada fiada deverdo ser alternadas com relagdo as duas fiadas vizinhas, de
modo que cada junta fique defronte a paralelepipedos adjacentes, dentro do seu ter¢o médio.

As linhas de referéncia para o assentamento consistem na cravagao de ponteiras de ago
ao longo do eixo da pista, afastadas entre si. ndo mais de 10m.

Com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, ou nivel de mangueira, marca-se nestas
ponteiras uma cota tal que, referida ao nivel do meio fio, da se¢do transversal correspondente
ao abaulamento ou superelevagao estabelecida pelo projeto. Em seguida distende-se fortemente
um cordel pelas marcas das ponteiras e de ponteira a ponteira pelo eixo ¢ um outro de cada
ponteira as guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e a guia (meio-fio) outros cordéis
transversais com espalhamento nio superior a 2.50m (através das ponteiras auxiliares).

Para garantir a boa execu¢do do perfil transversal previsto devem ser locados
longitudinalmente linhas de referéncia, uma no eixo e duas nos ter¢os da plataforma com
estacas fixas de 10 em 10m. As se¢des transversais devem ser dadas por linhas que se deslocam
apoiadas nas linhas de referéncia e nas sarjetas ou cotas correspondentes, nos acostamentos ou
guias.

Para garantir o perfeito escoamento de aguas pluviais, as segdes transversais devem
ter uma inclinagdopara os lados apartir do eixo de no minimo 2%, onde a cota da linha do eixo
deve ser igual que a cota do meio-fio.

O assentamento dos paralelepipedos deve progredir dos bordos para o eixo e as fiadas
devem ser retilineas e normais ao eixo da pista. As juntas longitudinais de cada fiada, devem
ser alternadas com relag@o as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique em frente
ao paralelepipedo adjacente, dentro do terco médio.

Os paralelepipedos devem ser assentados de modo que as faces fiquem encostadas, no
minimo, um ponto de contacto com cada pega circunvizinha.

Depois de aprovado pela Fiscalizacdo e quando especificado em projeto, deve ser
iniciada por meio do soquete manual, a compactagdo da calha numa faixa de 0,50m., cujos
paralelepipedos devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia trago 1:3. O avango
do rejuntamento das calhas deve. ao final do dia de trabalho, atingir obrigatoriamente 0 mesmo
avan¢o do revestimento assentado.

Apos varrido e removido o excesso de areia, o calgamento deve ser compactado por
meio de rolo compactador vibratorio ou placa vibratoria “sapinho™, progredindo de calha a
calha sem atingi-las, sempre transversalmente ao eixo da pista, primeiro sem vibrar e depois
usando a compactagdo dinamica. /W?\ \

- Para o assentamento, proceder-se-a de seguint? forma:

L

LO
NTE
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Concluida a rede de cordéis, principia-se o assentamento da primeira fileira, normal
ao eixo. O eixo da pavimentag¢do sera constituido de uma linha de 02 paralelepipedos, a qual
devera ser disposta com a maior dimensdo dos paralelepipedos acompanhando o eixo
longitudinal do pavimento. As linhas seguintes serdo executadas através dos processos
normalmente utilizados para tal servigo e aprovados pela fiscalizagdo. Os 02 ultimos
paralelepipedos antes de encostar no meio-fio, serdo assentados com a maior dimensdo
(comprimento) paralela ao eixo longitudinal do pavimento, formando a linha d’agua para
escoamento de dguas pluviais. Essas 02 ultimas fileiras poderao ser rebaixadas se a fiscalizagéo
assim o determinar.

O espagamento entre os paralelepipedos. em qualquer situagdo, ndo devera ser
superior a 2,00cm.

Os detalhes construtivos para a execugdo da pavimentagdo com paralelepipedos em
alargamentos para estacionamentos, curvas, cruzamentos esconsos € entroncamentos retos
serdo detalhados em projeto.

— Rejuntamento

O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja terminado o seu
assentamento. O intervalo entre uma e outra operag¢@o fica a critério da fiscalizagdo que,
entretanto, devera acompanhar de perto o assentamento, principalmente, em regides chuvosas
ou sujeitas a outras causas que possam danificar o calgamento ja assentado, porém, ainda ndo
fixado e protegido pelo rejuntamento.

A operagdo de rejuntamento procede espalhando-se inicialmente uma camada de
argamassa de cimento e areia no trago (1:3), forga-se a penetragdo desse material até preencher
as juntas dos paralelepipedos, em seguida aplica-se uma nova camada de argamassa de cimento
e areia no trago (1:3) que servira como material ligante e de prenchimento dos péros das juntas.

— Compactagao

Logo apos a conclusdo do servigo de rejuntamento dos paralelepipedos, o calgamento
sera devidamente compactado com compactador vibratdério (sapo mecénico) até ficar bem
nivelado. Apos a opera¢do de compactagdo, aplica-se uma nova camada de argamassa de
cimento e areia (1:3) até o preenchimento de todas as juntas e falhas.

*MAO DE OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera empregar somente mao-de-obra qualificada na execu¢do
dos diversos servigos. Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros,
vigilancia, transporte, alojamento e alimentag¢do do pessoal. durante todo o periodo da obra.

Durante a execu¢do da obra, deverdo ser mantidos no canteiro, EM TEMPO
INTEGRAL, no minimo, um Mestre de Obras ou encarregado ¢ um engenheiro a qualquer
solicita¢do, habilitados a tomar decisdes e prestar todas as informagdes que forem solicitadas
referentes aos servigos em execugdo.O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro
de obras ¢ de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera indicar os seus representantes para fins de contato e A
FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, a substitui¢do de qualquer profissional
participante da obra, desde que seja constatada a sua desqualificagdo para a execugdo de suas
tarefas ou desde que apresente habitos nocivos e prejudiciais a administragdo do canteiro de
obras. Todos os profissionais que participarem da execug¢do da obra deverdo estar
uniformizados (nome da firma no uniforme) e identificados.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material de
expediente, medicamentos de emergéncia. contas com as concessionarias de servigos publicos
relativas a esta obra e todos os recursos indiretos necessarios & execucdo dos servigos (como
torres de guinchos, elevadores, andaimes, telas de protegdo, bandejas\salva-vidas, maquinario,
equipamentos e ferramentas) serdo de responsabilidade da CONTRATADA.
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Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com os equipamentos de
seguranga previstos na legisla¢do em vigor, assim como todos os profissionais que participarem
da execugdo da obra deverdo estar utilizando os equipamentos de prote¢do individual previstos.
A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no INSS, nos termos da legislag¢@o
em vigor, e se obriga a fornecer, no inicio da obra, os documentos comprobatorios.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva guia de
recolhimento das obriga¢des com o INSS.

*RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART referentes
a execucdo da obra e devera ser mantida no local dos servigos.

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia
dos servigos que efetuar, de acordo com as especificagdes e os demais documentos técnicos
fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizagdo dos ditos trabalhos. Com relagdo
ao disposto no Art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos,
nele referido, ¢ de garantia dos servicos executados.

*DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes, serd adotada a
seguinte prevaléncia:

- as normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas e estas, sobre os
projetos e caderno de encargos;

- as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em escala;

- os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e

- 0s desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

Todos os detalhes e servigos constantes dos desenhos 40_mencionados nestas
especificagdes técnicas, assim como os servigos aqui mencionados e ‘nao constantes dos
desenhos, serdo interpretados como parte dos projetos.
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IV. QUALIFICACAO TECNICA

Na qualificacao técnica o edital devera exigir que as licitantes, comprovem
aptidao técnica através de atestados de capacidade técnica registrados no CREA que
executou pelo menos 50% (Cinquenta por cento) dos servicos constantes dos itens:

*x.3.2 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS
PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

*x.3.1 - MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA

CIMENTO E AREIA 1:3.

*1.5.1 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL

COM BAIXO NIVEL DE

INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015.

Constantes da planilha orcamentaria basica.

*DOCUMENTOS DE REFERENCIA

DER/CE
DNER

DNER

DNER
DNER
DNER
DNER
DNER
ABNT
ABNT

ABNT

ABNT

ABNT

ABNT
ABNT
ABNT
ABNT

ME 080/94
ME 122/94

ME 082/94
ES-327/97
ES-299/97
ES-300/97
EM-038/97
NBR-9781

NBR-5738

NBR-5739

NBR-7223

NBR-7584

NBR-7680
NBR 9781
NBR-12142
EM-8

Especificacbes Gerais para Servicos de Obras Rodoviarias

Solos - analise granulométrica por peneiramento

Solos - determinagéo do Limite de Liquidez - método de referencia e método
expedito

Solos — determinacgdo do Limite de Plasticidade

Pavimento com pecas flexiveis de concreto

Regularizacao do subleito

Reforgco de subleito

Agregado miudo para concreto de cimento

Pegas de concreto para pavimentacao

Moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos

Concreto - Ensaios de compressao de corpos-de-prova

cilindricos

Concreto — Determinacéo da consisténcia pelo abatimento do tronco de
cone

Concreto endurecido — Avaliagdo da dureza superficial pelo enelidmetro de
reflexao

Extracéo, preparo, ensaio e analise de testemunhos de estruturas de
concreto

Pecas de concreto para pavimentacao

Concreto — Determinacédo da resisténcia a tracdo na flexdo em corpos-de-

prova prismaticos //C

Alex Sandro Pinho Salviano

Eng. Civil CREA 210540736-6
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBIETO

O presente termo de referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa de engenharia para a
PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JARDINS E SANTO ANTONIO, NESTE
MUNICIPIO SAO GONCALO DO AMARANTE - RN., cujos servigos estdo descritos na planilha
orgamentaria em anexo.

O projeto de pavimentagdo contempla as ruas: BELA VISTA no loteamento Bela Vista, ANTONIO
RODRIGUES DA SILVA no loteamento Sdo Carlos e complemento da rua RIO AMAZONAS no loteamento
Marbela, totalizando uma area de 6.122,97 m? (seis mil, cento e vinte e dois virgula noventa e sete metros
quadrados) de superficie.

2. JUSTIFICATIVA

O Municipio assinou convénio com o Ministério do Desenvolvimento Regional, para a execugdo de
obras/servigos no ambito do programa Planejamento Urbano.

A execugdo dos servigos de Pavimentagdo tem como principal objetivo melhorar os acessos as
comunidades, promovendo a maior qualidade de vida da populagao, diminuindo o desgaste provocado pelas
chuvas e reduzindo os custos com manuten¢do de vias publicas devido ao rapido escoamento das aguas,
facilitando também o acesso de transportes/servigos plblicos como carros de lixo, ambulancias. Ou seja,
beneficiando, assim, diretamente o interesse publico em geral.

3. QUANTITATIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE
MERCADO

Devera ser elaborado or¢amento discriminado da obra e das alternativas de solugdes propostas
contendo quantidades, pregos unitarios e totais, utilizando-se a tabela de pregos do SINAPI 10 / 2020 sem
Desoneragdo, ORSE 09 / 2020, CAERN 05/2020 e SICRO3 04/2020, bem como eventuais composi¢des
necessarias, que, quando for o caso, deverdo ser expressamente indicadas.

Rua Rio Amazonas - Loteamento Marbela _ m? 1.257,90

Rua Anténio Rodrigues da Silva- Loteamento Sao Carlos m? 2.210,60
Rua Bela Vista - Loteamento Bela Vista m?2 2.654 47
Total 6.122,97

4. LOCAIS DE REALIZACAO DOS SERVICOS

O local de realizagdo dos servigos de pavimentagdo sera nos Bairros Jardins e Santo Antonio —
Municipio de Sdo Gongalo do Amarante/RN.

5. ESTRATEGIA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUCAO.

O prazo de execugio da obra sera de 150 dias. adicionados a este prazo a empresa ganhadora do certame
tem até 30 dias para inicio efetivo da obra e apos conclusdo dos servigos, até 60 dias para a finalizagdo do
prazo contratual, diante disto é pois sugerida uma vigéncia do contrato de 240 (Duzentos e Quarenta)
dias, a contar da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogavel, forme interesse da
Administra¢io e atendendo ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93, por iguais e stgessivos periodos até
sessenta meses.
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6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO SERVICO

O responsavel pela fiscalizagio das obras que sera denominado Representante da Administragdo
(sendo ele um Engenheiro Civil ou Técnico em Edificagdes desta Secretaria), bem como seu substituto,
anotardo em registro proprio as ocorréncias relacionadas com a prestagdo dos servigos, determinando o que
for necessario a regularizagio das faltas ou defeitos observados para o acompanhamento e a fiscalizagdo do
contrato, serdo designados apos licitagao das obras.

7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

O recebimento provisorio e o recebimento definitivo das referidas obras de pavimentagdo, serdo
efetivados apés o prazo de finalizagdo das obras, sendo realizados pelo (s) fiscal (is) designado (s) e o
recebimento definitivo, no prazo de até 90 (noventa) dias a contar do recebimento provisoério, com o teste a
fim de verificar se 0 mesmo esta funcionando corretamente.

8. CRITERIOS PARA ELABORACAO DO CONTRATO.
e Regime de Empreitada: Prego Unitario.
e Dotagdo Orgamentaria :
Unidade Orgamentaria: 010 - Sec. Municipal Infraestrutura.
Programa de Trabalho : 1026 — Construgdo, recuperagdo de vias publicas.
Natureza da Despesa : 44.90.51 — Obras e Instalagdes.
Fonte de Recursos : 1001 /1510

9. DA VERACIDADE DOS ORCAMENTOS

Venho firmar que os orcamentos enviados juntamente a este Termo de Referéncia, foram por mim
realizados e sdo verdadeiros, conforme rubrica/assinatura em cada um deles.

i Goid /J/

Ale\ Sandro Pinho Salviano
CREA 210540736-6
Responsavel pela elaboragio dos orQaantos Servidor SEMINFRA Matricula 11670

Sdo Gongalo d}]Amarant
/

Viarcio José Almeida Barbosa
Secretario Mupicipal de Infraestrutura

/RN, 02 de margo de 2021.
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OBRA: Pavimentagéo pelo método convencinal das Ruas: Bela Vista, Complemento da Rio Amazonas e Anténio Rodrigues da Silva
LOCAL: Jardins e Santo Anténio - Sdo Gongalo do Amarante/RN
DATA: Dezembro /2020 SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Demonstrativo do BDI

((1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)) 1
1-1

BDI =

Onde:

AC = 4,01% ( Admistragdo Central )

DF = 1,11% ( Taxa de Despesas Financeiras )
R =0,56% ( Taxa de Risco )

S+G = 0,4% (Seguros e Garantias)

L=7,3% (Taxa de Lucro)

| =7,9% ( Taxa de Impostos)

Fonte: Acérddo TCU N2 2622/2013 .

TABELA DE IMPOSTOS (%)

PIS 0,65
COFINS 3,00
1SS 4,25
TOTAL DE IMPOSTOS 7,90
BDI = 23,65%

" Alex Sandro Pinho Salviano
Eng®. Civil CREA n° 210540736-6




