PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURÁ
TEL (84) 98714-2123

SÃO GONÇALO DO AMARANTE
LUGAR DE FÉ, CULTURA E OPORTUNIDADE

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	1071800-91	902438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 05 RUAS NO SANTA TEREZI	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUA

← FILTRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18
Linha calculada	1.	Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas	1.089.931,00	% Período:	20,00%	22,73%	19,24%	19,25%	7,30%	11,48%			
Linha calculada	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.011,81	% Período:	81,90%	3,83%	5,48%	5,52%		3,28%			
Linha calculada	1.2.	TRABALHOS EM TERRA	18.085,75	% Período:	20,01%	13,01%	25,86%	25,81%		15,32%			
Linha calculada	1.3.	PAVIMENTAÇÃO	581.076,35	% Período:	25,14%	11,50%	24,54%	24,46%		14,36%			
Linha calculada	1.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.149,15	% Período:	22,37%	18,58%	21,83%	21,88%		15,34%			
Linha calculada	1.5.	ROTA ACESSÍVEL	264.400,00	% Período:	24,14%	15,91%	22,78%	23,03%		14,14%			
Linha calculada	1.6.	DRENAGEM PLUVIAL	214.207,94	% Período:		62,86%			37,14%				

Total: R$ 1.089.931,00

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Período:	%:	20,00%	22,73%	19,24%	19,25%	7,30%	11,48%			
	Repasse:	211.303,90	240.090,43	203.227,21	203.395,44	77.113,92	121.227,10			
	Contrapartida:	6.715,63	7.630,51	6.458,94	6.464,28	2.450,82	3.852,82			
	Outros:	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	**218.019,53**	**247.720,95**	**209.686,14**	**209.859,71**	**79.564,75**	**125.079,92**			
Acumulado:	%:	20,00%	42,73%	61,97%	81,22%	88,52%	100,00%			
	Repasse:	211.303,90	451.394,33	654.621,54	858.016,98	935.130,90	1.056.358,00			
	Contrapartida:	6.715,63	14.346,14	20.805,08	27.269,36	29.720,18	33.573,00			
	Outros:	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	**218.019,53**	**465.740,48**	**675.426,62**	**885.286,33**	**964.851,08**	**1.089.931,00**			

SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
Local

quinta-feira, 24 de junho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Alex Sandro Pinho Salviano
CREA/CAU: 210540736-6
ART/RRT: RN20200376823