



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - RN**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURÁ
TEL (84) 98714-2123



**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
LUGAR DE FÉ, CULTURA E OPORTUNIDADE

OBRA:	Pavimentação pelo método Convencional dos ruas Manoel Barbosa de Paiva e Novo Santo Antonio		TABELA:	SINAPI - 05/2021 - RN - SICRO3 - 01/2021 - RN ORSE - 03/2021 - SE - SEINFRA - 027 - CE	
LOCAL:	Novo Santo Antônio - São Gonçalo do Amarante/RN		BDI:	Não Desonerado 23,65%	
DATA:	Junho /2021				

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Pavimentação Rua Manoel Barbosa de Paiva - Novo Santo Antonio	100,00% 18.480,75	100,00% 18.480,75		
2	Pavimentação Rua Novo Santo Antonio - Novo Santo Antonio	100,00% 228.949,94	25,00% 57.237,49	40,00% 91.579,98	35,00% 80.132,48
			30,6% 75.718,24	37,01% 91.579,98	32,39% 80.132,48
			30,6% 75.718,23	67,61% 167.298,21	100,0% 247.430,69

Alex Sandro Pinho Salviano
Eng Civil CREA 210540736-6